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This thesis aims to map out specifically and detailed the process of planning and 
implementation of a development project. Introduction to the problem and definitions of 
basic concepts is located in the theoretical part. One of the main topics is the real estate 
market and its development in Slovak Republic. In the practical part is introduced the 
development project of residential-recreational area Lodenice, its stage, the method of 
financing and determine the price of residential and commercial units including 
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1 Úvod  a  cieľ  práce  
Téma  projektového   riadenia   a   konkrétne   realizácia   developerských  projektov  ma  
zaujala  natoľko,  že  som  sa  rozhodla  ju  spracovať  v  mojej  diplomovej  práci.   
Takmer  každý  človek  sa  vo  svojom  živote   stretne  s  otázkou  bývania,  ktorú  musí  
riešiť. Bývanie  sa  nachádza  medzi  najvyššími  priečkami  na  stupnici  životných  potrieb  
človeka.  Aj  na  základe  tohoto  sa  v  dnešnej  dobe  rozmáhajú  developerské  projekty, kde 
vo   veľkej   väčšine   okrem   samotných   bytov   ponúkajú   investori   na   predaj   aj   rôzne  
nebytové   priestory.   Hlavným   cieľom   developerského   projektu je samozrejme zisk. 
Developer   sa   snaží   stlačiť   náklady   na   minimum   a   zároveň   zmaximalizovať   svoje  
výnosy.  Každý  developerský  projekt  prechádza  jednotlivými  fázami,  ktoré  sú  zakotvené  
nielen  v  právnych  predpisoch,  ale  aj  v  praktických  postupoch  a  prístupoch developerov 
a orgánov   štátnej   správy. Základ   úspechu   developera   teda   nie   je   len   v samotnej 
realizácii   zákazky, ale   veľmi   dôležitá   je   aj   jej   kvalita,   lokalita   a   pod.   Už   dopredu   je  
nutné  vedieť,  aký  bude  dopyt  a  podľa   toho  prispôsobiť  aj  veľkosť  projektu  vzhľadom  
k jeho  veľkej  finančnej  náročnosti. 
Realitné  trhy  sa  v  súčasnosti  dynamicky  vyvíjajú  najmä  vo  väčších  mestách, a to aj 
napriek  určitému  útlmu  vďaka  globálnej  ekonomickej  kríze. Môžeme teda s  určitosťou  
povedať,  že  trh  s  nehnuteľnosťami  do  značnej  miery  odzrkadľuje  stav  celej  ekonomiky 
štátu. Rok  2008  môžme  nazvať  kritickým  rokom,  kedy  výstavba  začala  mierne  klesať a 
v roku 2011 sa tieto dopady prejavili naplno. 
Cieľom  mojej  diplomovej  práce  je  podrobne  a  konkrétne  popísať  priebeh  stavebnej 
zákazky Obytno-rekreačnej  zóny  Lodenica  v  Piešťanoch  od  prípravy  až  po   realizáciu. 
V teoretickej  časti  sú  popísané  jednotlivé  fázy  developerského  projektu  a  možné  riziká.  
Ďalšou  časťou je  samotné  financovanie  polyfunkčního  objektu,  analýza  realitného trhu 
a tiež  dokumentácia  prípravy  zákazky. 
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2 Charakteristika  developerského  projektu  
 Project Management   (Projektové   riadenie)   nám   slúži   predovšetkým                        
k   rozplánovaniu   a   následnej   realizácii   rôznych   druhov   akcií,   väčšinou   sú   tieto   akcie  
jednorázové   (majú   začiatok   a   koniec).   Pomocou   projekt   managementu   sa   snažíme  
uskutočniť   akciu   v   požadovanom   čase   (splnenie   termínu)   s   plánovanými   nákladmi         
a s dosiahnutím   naplánovaných  cieľov.  Predmetom  projekt  managementu  je  projekt. 
 
Projekt (z lat. Pro-jicio, pro-iectum,  návrh,  rozvrh)  znamená: 
 
- spracovaný   zámer,   rozvrh   alebo   plán   istej   budúcnosti   alebo   jej   výsledku   (stavby, 
stroje, organizácie  a  pod.) 





 Developerským projektom sa spravidla rozumie   určitý   zámer,   kde   hlavným 
predmetom   je   výstavba   nehnuteľností   za   účelom   prenájmu   či   predaju.   Kľúčovým 
znakom  je  práve   predaj  alebo  prenájom  postavenej  či  zrekonštruovanej  budovy  tretím  
osobám.  Za  developerský  projekt  sa  teda  nepovažujú  situácie,  kedy  developer  stavia  či  




 Väčšina   ľudí   si   pod   slovom   developer   predstavuje   stavebného   investora. 
Developer je v podstate  investor,  môže  sa  jednať o  fyzickú  alebo  právnickú  osobu,  ktorá  
vkladá   resp.   investuje   do   výstavby   nehnuteľností   tj.   obytné   domy,   kancelárske   či  
priemyselné   budovy   atď.   Po   investovaní   do   výstavby   následne   tieto   nehnuteľnosti  
predáva   alebo   prenajíma   za   účelom  zisku. Developer spravidla dohliada na celú  
investičnú  akciu  tj.  od  fázy  predprojektovej,  fázy plánovania  a  realizácie  až  po  finálny  
predaj  či  prenájom. [6] [16] 
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2.1 Fázy developerského  projektu  
 Každý  projekt  musí mať  svoj   logický  sled  činností,  preto   rozdeľujeme  projekty  
do  určitých  fáz: 
Predprojektová fáza  – tu  sa  stanovia  ciele  a  definujú  stratégie 
Projektová  fáza  – najpracnejšia  časť,  patrí  sem   plánovanie, ale  aj  realizácia  projektu 
Poprojektová  fáza – nastáva analýza ukončeného projektu [6]  
2.1.1  Predprojektová fáza  
2.1.1.1 Význam  a  obsah  predprojektovej  fázy 
 
 Hlavnou úlohou   predprojektovej   fázy   je   dospieť   k záveru, či   projekt   je   možné  
zrealizovať   alebo   nie. Je   nutné   si   ujasniť v   čom   spočíva   problém,   čo   budeme   riešiť          
a hlavne, čoho  chceme  dosiahnúť. 
V prvom  kroku  v  predprojektovej   fázy (predinvestičnej) musíme  zaistiť  viacero  vecí,  
od  ktorých  sa  bude  neskôr  odvíjať  celý projekt: 
 
x Konkrétne  špecifikovať  ciele  projektu 
x Zváženie  všetkých  dôvodov, či  projekt  realizovať/  nerealizovať 
x Upresnenie ako dosiahnúť  ciele 
x Definovanie  stratégie 
x Zvoliť  dobrú  prípravu  pre  zahájenie  projektu 
 
V  prípade  developerských  projektov  je  nutné  spracovanie  komplexnej  štúdie  príležitostí 
a   uskutočniteľností.   Na   začiatku   predprojektovej   fázy potrebujeme získať   odpovede      
na  základné  otázky  (tzv.  predprojektové  úvahy). 
 
¾ Čo  chceme  dosiahnúť  v  tomto  projekte? 
¾ Aké  výsledky  očakávame? 
¾ Akým  spôsobom  chceme  výsledky  dosiahnúť? 
¾ Z  akých  predpokladov  vychádza  projekt? 
¾ Existujú  alternatívne  riešenia? 
¾ Koľko  to  bude  stáť? 
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¾ Kto  to  bude  financovať? 





Obr. 1 Znázornenie postupu v predprojektovej fázy [6]  
2.1.1.2 Predprojektové  štúdie  a  analýzy 
 
 Potom, ako  sme  si  ujasnili  ciele  čoho  chceme  dosiahnúť  v  projekte  je  nutné, aby 
sme prihliadali najmä  k východiskovej    situácii.  K  zhodnotenie  existujúceho   stavu  slúži  
štúdia  príležitostí  (Opportunity  Study),  ktorej  obsahom  častokrát  býva  SWOT  a  SLEPT  
analýza.   Forma   tejto   štúdie   nie   je   bežne   udávaná, avšak      pri   veľkých   investičných  
projektoch  to býva  max.  10  strán.  SLEPT   analýza  hodnotí  externé   faktory,  ktoré  by  
mohli ovplyvniť   projekt   (5   hľadísk:   Social,   Legal,   Economic,   Policy,   Technology).  
SWOT   analýza   spočíva   v   určení   faktorov   vnútorného   a   vonkajšieho   prostredia                
a stanoviť   ich   vzájomnú   interakciu (tj. ako   môžu   silné   a   slabé stránky   ovplyvniť  
príležitosti  a  hrozby). [6]  
 
2.1.1.3 Ciele projektu 
 
 Dobre   stanovené   ciele   projektu  sú   veľmi   dôležité.   Ak   by   sme   ciele   nejasne  
stanovili, má  to  za  následok  zlé  naplánovanie  a  môže  to  viesť  až  k  neúspešnej  realizácii  
projektu.   Merítkom   úspešnosti   projektu  sú   kritériá,  ktoré   musia   byť   merateľné              
a   stanovené   tak,   aby   po   ukončení   projektu   umožnili   rozhodnutie, či   ciele   boli  






Kritériá úspešnosti  delíme: 
¾ Kvantitatívne  kritériá (napr. počet pracovníkov) 
¾ Kvalitatívne kritériá (napr.  spokojnosť) 
 
V   dnešnej   dobe sa   používa   nástroj,   ktorý   pomáha   formulovať   ciele   a   je   to   technika  
SMARTI. Definované  ciele  podľa  techniky  SMARTI: 
 S - špecifický 
 M - meriteľný 
 A - akceptovateľný 
 R - realistický 
 T - termínovaný 
  I - integrovaný 
Jedným   z   najdôležitejších   kritériom   úspešnosti   je   dosiahnutie   požadovaných  
parametrov, realizáciu   v danom  termíne   (alebo   pred   ním)   a   to   všetko v   rámci  
rozpočtových nákladov  tj.  naplnenie  trojimperatívu  (Tripple  Constrait). 
 
 
Obr. 2 Trojimperatív  [2] 
Správne   definovaný  trojimperatív   je   východiskom   pre   plánovanie,   v   rámci  




x S  kým? 
x Kedy? 
x            Za  koľko? [2]   
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2.1.1.4 Uskutočniteľnosť  projektu  
 Štúdia    uskutočniteľnosti   (Feasibility Study) nadväzuje  na  štúdiu  príležitostí.  Ak  
táto  štúdia  doporučuje  ďalej  sa venovať  projektu, pristupuje  sa  k  analýze  variant  jeho  
samotnej realizácie. Ďalším   z   hlavných   bodov   je   určenie   životaschopnosti   vybraného  
riešenia.   
Štúdia  usutočniteľnosti  upresňuje: 
x špecifikáciu  cieľa 
x náklady  a  zdroje 
x časový  plán  a  jeho  míľniky 
x očakávaný  prínos 
x riziká  realizácie 
 
Samotná   štúdia   a   jej   obsah    nie je striktne daný   a   líši   sa   od   typu   a   povahy projektu. 
Častokrát   súčasťou   tejto   štúdie   býva   aj   analýza   zainteresovaných   strán   a   analýza  
kritických  faktorov  úspešnosti  projektu. 
 
2.1.1.5 Investičné  rozhodnutie  
 Pri  veľkých  investičných  projektoch, ktorým  je  aj  developerský  projekt,  je  nutné  
spracovať   investičnú   štúdiu (Investment Study),   ktorej   súčasťou  býva   ekonomická  
analýza   projektu.   Predmetom   ekonomickej   analýzy   bývajú   zväčša   odpovede                  
na  nasledujúce  otázky: 
x Ziskovosť  projektu? 
x Z  akých  zdrojov  bude  projekt  financovaný? 
x Akou  formou  bude  projekt  financovaný? 
x Aké  sú  celkové  náklady  na  projekt? 
x Akým  spôsobom  bude  prekazateľná  oprávnenosť  vynaložených  nákladov? 
x Špecifické  otázky,  napr.  Ako  bude  prerozdelený  zisk? 
 
Ďalším  podkladom  pre rozhodnutie  o realizácii   projektu   sú finančné  kritériá. Tie sa 
určujú  pomocou  metód  oceňovania  a  návratnosti  projektu.  Medzi  tieto  metódy  patria  aj:  
doba   návratnosti   projektu,   súčasná   hodnota,   čistá   súčasná   hodnota,   vnútorná   miera  
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návratnosti,    návratnosť   investície   a   bod   zvratu.   Na   základe   výsledkov   z   investičnej  
štúdie  sa  investor  rozhodne  či  projekt  bude  realizovať  alebo  nie. [1] [6] [7]   
2.1.2 Predakvizičná  fáza 
 
 Developer  od  svojho  počiatku  tj.  od  iniciovania  projektu  je  oboznámený s  tým,  že  
absolvuje   územné  riadenie, stavebné   riadenie a   na   záver   musí   podať   žiadosť                  
o  kolaudačný  súhlas.  Jednou  z  hlavných   priorít  developera  je  minimalizovať  náklady, 
tým  pádom   je  nútený  k rýchlemu, ale   zároveň  správnemu   jednaniu  práve  v okamihu,  
kedy je indikácia   rizika   vysoká.   Nutné   je   poznanie   právneho   predpisu   regulujúceho  
podmienky využitia   pozemkov.  Starostlivá  revízia  územno-plánovacej  dokumentácie  je  
potrebná   už   v   okamihu,  keď   je   plánovaná   akvizícia   pozemkov  v   danej   "projektovej"  
oblasti. Je potrebné   vylúčiť  napríklad   predkupné  právo  zakotvené  stavebným  zákonom  
alebo stavebné  uzávery. 
Dochádza predovšetkým k   akvizícii   obchodných   podielov   alebo   akcií.  
Pravidlom  už  tiež  býva,  že  si  developer  si  zvyčajne  nechá  vypracovať  právnu,  technickú  
a  v  niektorých  prípadoch  aj  environmentálnu   due  diligence,  teda  správu  o  stave  toho, čo  
má  v  úmysle  nadobudnúť  do  svojho  vlastníctva   a  použiť  na  účely   realizácie  projektu.  
Stretávame   sa   aj   s   tým,   že   na   strane   developera   zanedbáva   právne   alebo   technické  
prekážky,  ktoré  nie  sú  citeľné  z  verejných   registrov  (kataster  nehnuteľností,  obchodný  
register,   insolvenčný   register a pod.). Zabúdame   aj   na   veľa zákonných   predkupných  
práv,   stavebných   uzáver,  pamiatkovej  ochrany  vyplývajúcej  zo  skutočnosti,  že  stavba,  
ktorá  nie  je  pod  priamou   pamiatkovou  ochranou,  sa  nachádza  v  pamiatkovej  zóne  (hoci 
je zjavne určená na  demoláciu)  a  pod.  V  prípade,  že  z  due  diligence  nevyplýva  riziko  
ohrozenia realizácie   projektu   alebo   podstatného   zvýšenia   nákladov,   môže   developer  
pristúpiť  k  akvizičnej  fáze. [17]   
2.1.3 Akvizičná  fáza 
 
 Do   tejto   fázy   vstupuje   developer   v   okamihu,   keď   sa   rozhodol   získať   vlastnícke  
právo   k   pozemkom   (poprípade   k   stavbám).   Akvizičná   fáza je   spravidla   dôsledkom  
preváženia pozitív  nad  negatívami  realizácie  projektu a  musíme  si  uvedomiť,  že  žiadny  
developerský   projekt   nie   je   úplne   bez   rizika.  Ak   sú   však   riziká   vyhodnotené   správne            
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a v   optimálnom   prípade,   sú   predvídané prípadné   riešenia,   má   developer   možnosť  
pristúpiť   k   akvizičnej   fáze,   teda   podpisu   zmluvy   o   prevode   nehnuteľnosti   (v   prípade  
asset  dealu)  alebo  zmluvy  o  prevode  obchodného  podielu alebo  akcií   (v  prípade  share  
dealu).  V  zložitejších  prípadoch    je  najskôr  uzatváraná  rámcová  zmluva  (tzv.  signing). 
Obsahom   rámcovej   zmluvy  býva  dohoda   strán   o   zámere  uzavrieť   "prevodnú  zmluvu" 
po   splnení   podmienok   uvedených   v   rámcovej   zmluve.   Prevodné   zmluvy   sú   prílohou   
rámcovej  zmluvy  a  ich  podpis  v  deň  tzv.  closingu  býva  už  len  formalita. [18] 
  
2.1.4 Projektová  fáza  
2.1.4.1 Zahájenie  projektu 
 
 Po  investičnom  rozhodnutí   realizovať  projekt  nastupuje  samotná  projektová  fáza  
(investičná   fáza).   Tu   je   dôležitá   predprojektová   dokumentácia   a   jej   schválenie  
príslušným   orgánom.   Po   schválení   je   častokrát   vhodné   rozdeliť   projekt   na   etapy   tzv.  
etapový  plán.  Vo všeobecnom  delení  je  možné  projektovú  fázu  rozdeliť  na: 
x iniciálizaciu 
x plánovanie 
x implementáciu   
x uzatvorenie 
 
Každý  projekt  je  určitým  spôsobom  špecifický,  a tak  je  možné  si   nadefinovať  vlastný  
postup.   Cieľom   zahájenia   projektu   je   na   zodpovedajúcej   riadiacej   úrovni   vyhlásiť  
projekt  tak,  že definujeme  jeho  základné  atribúty. 
 
Personálne zaistenie projektu 
 
 Fáza   inicializácie   (zahájenia)   obvykle   začína   vytvorením    pracovnej skupiny, 
častokrát   sa   tam   nachádzajú   aj   osoby,   ktoré   sa   podieľali na predprojektovej 
dokumentácii.   Je  potrebné  definovať vedúceho  a   sponzora  projektu.  Na  počiatku   tejto  
fázy je   vrcholovým  manažérom  menovaný   hlavný  manažér      a   členovia   projektového  
týmu. Ďalším  z  bodov je vypracovanie zakladacej listiny projektu (Project Charter). Je 
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to  formálna  deklarácia  existencie  projektu.  Tento  dokument  popisuje  významné  atribúty  
a  dôležité  informácie  projektu. 
 
Projektový  tým a jeho vedenie 
 
 Projektový  tým  je  skupina  ľudí,  ktorí  spoločne  pracujú  na  dosiahnutí cieľov  a  sú  
organizačne   podriadení    manažérovi   projektu.   Úloha   manažéra   projektu   je   veľmi  
dôležitá,  kedy  súčasne  musí  byť:  vedúcim,  plánovačom,  organizátorom, koordinátorom,  
kontrolórom  a  vyjednávačom.  
Projektový  tým: 
x je  spojený  s  konkrétnym  projektom 
x je  dočasný  (vzniká  a  zaniká  spolu  s  projektom) 
x má  svojho  vedúceho  tj.  manažéra projektu 
x organizuje  prácu  na  projekte  a  zároveň  niektoré  veci  aj  zaisťuje 
 
Práca   manažéra   projektu   je   pomerne   náročná   a   viaže   na   seba   veľa   ďalších   úloh.  
Zodpovednosť  manažéra projektu  tkvie v zaistení  a  splnení  úlohy,  udržanie  a  riadenie  
týmu  a  v stimulovaní rozvoja  jedincov  a  seba  samého. [1] [6] [7] 
 
2.1.4.2 Plánovanie  
 Plánovací  proces  v oblasti  výstavby  je  absolútne  nevyhnutný.  Plány  sú  nutné  pre 
komunikáciu medzi   zúčasnenými   subjektami.  Plánovanie   je   teda  určitý   súbor   činností  
zameraných  na  vytvorenie  cesty  k  dosiahnutiu  cieľa.  Plánovanie  výstavby  sa zameriava 
hlavne   na   kompozíciu   projektu,   organizačnú   štruktúru,   časové   plánovanie,   plánovanie  











Postupné  plánovacie  kroky  sú  zobrazené  na  nasledujúcom  obrázku:  
 
 
 Obr. 3 Proces  plánovania  projektu [30, str. 3] 
  
Vecná  dekompozícia 
 Jedná  sa o  rozklad  systému  na  menšie  celky, aby  tak  bolo  ľahšie  projekt  riadiť  a  
kontrolovať.   Vo   vecnej   dekompozícii   ide o   rozklad   projektu   na   konkrétne   úlohy  
(činnosti)  a  ich  väzby  medzi  nimi.  Zodpovieme  si  teda  otázku  „Čo?“.  
 
Dekompozícia  organizačnej  štruktúry 
 V   tejto   časti   plánovania   sa   snažíme   odpovedať   na   otázku   „Kto?“ (Kto bude 
vykonávať  projektové  činnosti?). Nutnosťou   je  určiť  organizáciu  projektového  týmu  a  
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začleniť  ju  do  organizačnej  štruktúry.  Dôležité  je  vypracovanie  podrobného  popisu  prác  
a  k  nim  pripojené  projektové  role.   
 
Matica zodpovednosti 
 V  matici   zodpovednosti   sa  k   jednotlivým  členom  projektového   týmu   sa  pridelia  
právomoci a zodpovednosti tak,   aby  mal  každý  presne  určené  kompetencie.   
 
Časové  plánovanie 
 Dôležité   je   zostavenie   presného   zoznamu   činností,    ktoré   na   seba   nadväzujú   a  
určiť   ich  predpokladanú  dĺžku.    Potom  sa  môže  zostaviť  analýza  času,  ktorá  zahrňuje  
výpočet  kritickej  cesty  a  zistenie  rezerv.  Časové  plánovanie  je  neoddeliteľnou  súčasťou  
projektového  plánovania,  kde je zaznamenané,  aké  zdroje  sú  priradené  k   jednotlivým  
časovým  úsekom  . Časový   plán  zoradí  časové  úseky  tak,  že  môžeme  medzi  nimi  vidieť  
zákonité  väzby.  Pre   časové  plánovanie   je  nevyhnutné  používať   rôzne   typy  grafických  
diagramov  a  harmonogramov,  ktoré  napomáhajú  k  prehľadnejším  výsledkom. [2] [3]  
Úsečkové  grafy   
 Úsečkové   grafy   nazývané   aj   Ganttove   diagramy   sú   jednou   z   najpoužívanejších  
grafických   metód.   Sled   činností   je   usporiadaný   vertikálne   pod   sebou   a   k   nemu   sú  
priradené  časové  úseky,   ktoré  sa  zobrazia  na  horizontálnej  osi.  Časové  úseky  je  možné  
rozložiť   do   viacerých   variánt,   či   už   sú   to   roky,   mesiace,   týždne   alebo   dni.  
Samozrejmosťou  je  možnosť  kombinácie  začiatkov  a  koncov  rôznych  činností 
Míľniky  
 Míľnik  je  zjednodušený  časový  údaj,   ktorý  sa  viaže  k  nejakej  udalosti  .  Sú  to   
v  podstate  ešte  jednoduchšie  Ganttove  diagramy,  majú    však  jednu  slabinu   naviac  –  
nevyznačujú  trvanie  úlohy.   
Sieťové grafy  
 Sieťový  graf  je  zobrazenie  niekoľkých  grafických  zobrazení,  pričom  sú  navzájom  
pospájané.  Spoje  vytvárajú  nadväznosti  projektových  činností,   kde  každá  činnosť  má  
väzbu   s   predchádzajúcou,   nasledujúcou   a   paralernými   činnosťami.   Tieto   grafy   sa  
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používajú  predovšetkým   pri  metóde  PERT  a  CPM,  kde  však  majú  medzi  sebou  zásadné  
rozdiely.  Pri  metóde  CPM   -   dĺžka   trvania   je  daná   len   jednou  hodnotou,   na   rozdiel  od  
metódy  PERT  je  dĺžka  trvania  daná  tromi   variantmi a to : optimistickou,  pesimistickou 
a pravdepodobnou   dĺžkou   trvania.   Pri   metóde   je   veľmi   výhodné,   že   je   možné  
kalkulovať  riziká.  [1]  [2]  [4]  
 
Plánovanie  zdrojov  projektu 
 Do   plánovania   zdrojov   zaraďujeme   zdroje   hmotné,   nehmotné   a   ľudské.  
Myšlienkou  kapacitného  plánovania  je  určiť  zdroje  a  zároveň  overiť  ich  dostatočnosť.  
a) Určenie  potrebných  zdrojov  pre  projekt  .  
b)  Zostavenie,  analýza  a  prerozdelenie  zdrojov  . [1] [2] [4] 
 
Plánovanie  nákladov  projektu  
 Projekt   po   celú   dobu   svojej   činnosti   sa   správa   ako   živý   organizmus.   Vyžaduje  
náklady   od   fázy   iniciovania   až   po   fázu   likvidácie.   Pod   pojmom   náklady   rozumieme  
spojitosť  zdrojov,  ktoré  sa  spotrebúvajú  v  čase,   za  vynaloženia  ľudskej  energie.   
Náklady  pri  projekte  sa  plánujú  v  dvoch fázach: 
x plánovanie  celkových  nákladov  na  projekt 
x plánovanie jednotlivých časti ́  projektu  
Plánovanie   nákladov   na   úrovni   Basic   design   sa   uskutočňuje   pomocou   odhadu  
nákladov.   Nutnosťou   je   zohľadnenie   všetkých   aspektov,   ktoré   môžu   ovplyvniť   tento  
odhad  (ako  napr.  čas,  situácia  na  trhu,  inflácia  a  pod.).   
Rozlišujeme  3  základné  varianty odhadov:  
a) hruby odhad (Rough Order of Magnitude) – presnosť  -25%  až  +75% 
b) približný  odhad  (Approximate  Estimate)  - presnosť  -10%  až  +25%.   




2.1.4.3 Realizácia  
 Projektový  tým  ukončil  fázu  plánovania, kde vytvoril  komplexný  plán  obsahujúci  
detailne   rozpracované   všetky   oblasti   projektu.   Práve   teraz   nastáva   časť,  kedy tzv. 
ožívajú   plány a   samotný   projekt   sa   začína   realizovať.  Mnohí   si  myslia,   že   realizačná  
časť   je   len   vykonávanie   naplánovaných   činností, avšak   pod   túto   časť   spadá   aj   ich  
operatívne  riadenie.  
 
Projektový  manažér  musí  byť  schopný  si  zodpovedať  nasledujúcich  pár  otázok: 
¾ Skutočne  pracujeme  na  tom,   aby sme nakoniec  dodali,  to  čo  sme  prisľúbili a to 
v  očakávanej  kvalite? 
¾ Nespotrebovali sme k dnešnému  dni  viac  prostiedkov  ako  sme  si  naplánovali? 
¾ Prebieha  naozaj  všetko  tak, aby  sme  stihli  všetko  do  daného  termínu  ? 
 
Developer  sa  v  tejto  fáze sústreďuje   hlavne  na  samotnú  výstavbu  a  budúcu   kolaudáciu  
stavby. V tejto   fáze   môže   nastať viacero   problémov,   napríklad   stavba   môže   byť  
prerušená      z   dôvodov,   ktoré   nemá   developer   pod   kontrolou   tj.   prípadné   žaloby   na  
určenie  vlastníckych  práv  k  pozemkom    atď.  Ak  nastanú  takéto    problémy  a developer 
je   nútený   stavbu  pozastaviť, nie je   možné   dokončiť   stavbu   podľa   pôvodného  
harmonogramu. Developer je   nútený   oznámiť   budúcim   vlastníkom,   že   dodanie  
neprebehne v danom  termíne  vzhľadom  na  okolnosti.  Tieto  riziká  sa  riešia  v  zmluvách  
medzi developerom  a  budúcim  vlastníkom.  [17] 
2.1.4.4 Ukončenie  projektu – kolaudácia 
 
 „Ukončovaciou    fázou   rozumieme stav,  kedy  budova  a  jednotky  v  nej  sú  dokončené  
v právnom  zmysle   slova,   teda   zapísané   v   katastri   nehnuteľností   nie   ako   rozostavané.     
V   tejto   fáze   developer   pripravuje  jednotky   na   kontrolné   prehliadky   budúcimi  
vlastníkmi   a   pripravuje   ich   na   ich   odovzdanie   do   užívania.  Vo   vzťahu   k   stavebnému  
zákonu   zabezpečuje   vydanie   kolaudačného   súhlasu,   ktorý   oproti   predchádzajúcej 
právnej  úprave  nie  je  správnym rozhodnutím.  Nie  je  vedené  správne  konanie  a  nemožno 
tak  podávať  žiadne  opravné  prostriedky.“  [17]  
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2.1.5 Poprojektová  fáza  
 Poprojektová   fáza   je   fáza,   ktorá    má   za účel   predovšetkým    zvyšovať      kvalitu  
projektov.  Cieľom   je   zaistenie, aby   sa   neopakovali   stále   rovnaké   chyby   a   zároveň   sa  
zhodnotili kladné  skúsenosti.  Tieto  poznatky  nám  pomáhajú  vyvarovať    sa nežiadúcich  
chýb. 
Etapy,  ktoré  rozlišujeme  v  poprojektovej  fáze: 
 
o vyhodnocovacia  fáza 
o udržovacia  fáza 
 
Celkové   vyhodnotenie   projektu   nastáva   až   po   ukončení   projektu,   kedy   zisťujeme  
dôležité   fakty   o   jeho   samotnom   priebehu.   „Analýza   ukončeného   projektu   sa   tiež  
označuje   termínom   postimplementačná   analýza   projektu   (Post - Implementation 
Analysis)“ [6,str. 257]. Iba   analýza   založená   na   skutočných   faktoch   je   prínosom           
do   budúcna,  kde   je   možné   sa   zdokonaľovať   a vyhnúť   sa   nechcenému.   Výsledkom 
analýzy   je  správa  o  projekte  (Evaluation  Report),  ktorá  nie  je  presne  stanovená,  avšak  
býva  doporučené, aby  obsahovala  všetky  dôležité   atribúty, a   to  hlavne   rôzne    rozbory             
a  samotné  vyhodnotenia  projektu. V udržovacej  fáze  sa  častokrát  jedná  o  monitorovanie  
či  kontrolu výsledkov  projektu.  Niekedy  nastáva  situácia,  kedy  je  nutné  zaistenie tretej 
osoby, ktorá  bude  túto  činnosť  vykonávať.  Z  logiky  vyplýva, že  aj  táto  fáza  by  mala  byť  
riadne  časovo  vymedzená. [6] [7] 
 
2.1.5.1 Zpeňaženie  projektu  
 Za  tzv.  dokončenie  projektu  môže  developer  považovať  okamih,   kedy  má  „v  ruke  
kolaudačný   súhlas“   k   užívaniu   budovy.   Táto   fáza   je   pre   developera   veľmi   náročná,    
kedy   musí   doviesť   projekt   do   úspešného   konca   a   to   zpeňažiť   ho.   V   praxi   sa   často  
využíva  model,  kde  už  pri  realizačnej  časti  sa  snaží  hľadať  budúcich  vlastníkov  a  spísať  
s  nimi   zmluvu  o  budúcej  kúpe  na  bytové   a  nebytové   jednotky.  Developer   tiež  v   tejto  
časti  podáva  návrh  na  vklad  vlastnických  práv  do  katastra  nehnuteľností. 
Developer   končí   svoje   pôsobenie   na   projekte   až   v momente, kedy   vypršia   všetky  
záručné  lehoty  na  jednotky a  ich  jednotlivé  komponenty.[18] 
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3 Financovanie  developerského  projektu  
 Zásadnou  vecou  podieľajúcou  sa  na  realizácii  projektu   je  samotné  financovanie, 
ktoré   nadväzuje   na   najmä   na   hodnotenie   rizík.   Pre   financovanie   a   kontrahovanie   si  
musíme  určiť  nasledujúce  parametre: 
 
 doba realizácie projektu - je to doba, ktorá   je   od   zahájenia   projektu   až             
do  predania  do  užívania  dodavateľom/  kontraktorom, tzv.  fyzické  uskutočnenie  
projektu. 
 doba   splácania   prípadného   úveru, resp. sú   to samotné   náklady                       
na financovanie projektu 
 podmienky realizácie projektu -  sú   to  predovšetkým  záväzky   investora  voči  
dodávateľovi [2]   
3.1 Zdroje financovania projektu  a  ich  členenie 
 
  „Financovanie   je   činnosť   realizácie   finančných   vzťahov   (teda   vzťahov,   ktoré  
vznikajú  pri tvorbe,   rozdeľovaní   a   používaní   peňažných   prostriedkov).“[2, str.63] Pre 
financovanie projektu   využívame   určité   nástroje,   na   základe ktorých   sú   stanovené  
veličiny  ako napr.: 
x WACC- hodnota  vážených  priemerných  nákladov  kapitálu 
x doba  splácania  úveru 
x výnosnosť  vlastného  kapitálu 
x peňažné  toky  projektu 
 
Už  samotné  spracovanie  dokumentácie  je  potrebné  pre  zaistenie  zdrojov  (či  už  od  bánk  
alebo vlastníkov). Doba,  ktorá  je pred zahájením    realizácie   sa   rozdeľuje   na   tri  
základné  fázy: 
 
1. Prezentácia investičného zámeru kľúčovým partnerom 
  V  tejto  fáze  sa  kladie   dôraz na ujasnenie  základných  zhôd  zúčastnených  strán 




V  tejto  časovo   najnáročnejšej  fáze je  nutné   hlavne  overiť  údaje  v  investičnom  zámere,  
analýzu finančnej   a   technickej   uskutočniteľnosti   a   rizika.   Prejednáva   sa   taktiež               
o  objeme,  časovom rozložení  a  kontrahovaní  prostriedkov. 
3. Jednanie o definitívnom texte zmluvy 
Táto  fáza  nastáva  až  po  schválení  investičného  zámeru. 
 
Členenie finančných zdrojov 
 
 Členenie  finančných  zdrojov  môže  prebiehať  z  viacerých  hľadísk.    Pre investora 
je  tým  asi  najzásadnejším   miesto,  odkiaľ  zdroje  získa  a  vlastníctvo  týchto  zdrojov. 
Podľa  miesta  zdroje  môžme  rozdeliť  do  dvoch   kategórií: 
x Interné  zdroje 
sú  to  výsledky  vlastnej  podnikateľskej  činnosti,  nazývame  ich  vlastné zdroje 
x Extrené  zdroje 
sú  to  naopak  všetky  ostatné  zdroje,  ktoré  nespadajú   pod  vlastné  zdroje  a  nazývame  ich  
cudzími zdrojmi. [2] [4] [6]  
3.1.1 Financovanie  vlastnými  zdrojmi 
 
 Vlastný   kapitál,  ako   najbezpečnejši   zdroj   financovania   investičného   projektu,  
ktorý  nie  je  nutné  splácať,  môžme  rozdeliť  na  viaceré  formy  spracovania: 
 
x základný  vklad (základný kapitál) tento  zdroj  nadobúda  firma  pri  jej  založení 
x navýšenie základného kapitálu patria  sem  napr.  emisie  akcií  alebo  iné  vklady  
do  základného  kapitálu,   poprípade   tzv.   IPO   (Initial  Public  Offering)- primárna 
verejná  ponuka  spojená  so  vstupom  firmy  na  burzu. 
x nerozdelený   zisk   z   minulých   období   a   odpisy, poprípade výnos                         
z predaja(likvidácia). 
x účasti,  subvencie,  dary [5]   
3.1.2 Financovanie  cudzími  zdrojmi  
 Tieto  zdroje   je  možné  klasifikovať   ako   také,  ktoré   sú   len  požičané  a  neskôr   ich  
firma  bude  musieť  vrátiť  s  dodatočnými  nákladmi (úrokmi).  
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Medzi  cudzie  zdroje  zaraďujeme: 
 
x Bankové  úvery 
 Kategóriu  bankových  úverov  môžme  rozdeliť  na: 
o dlhodobé   
o krátkodobé 
Každá   jedna   žiadosť   o   úver   podlieha   analýze   bonity   žiadateľa   a   analýze   investičného  
projektu.  Banka  má  v  tomto  ohľade  posledné  slovo  a  rozhoduje  o  tom,  či  žiadateľ  získa  
úver   alebo   nie,  kedže   získanie   úveru   závisí   na   viacerých   faktoroch.   Medzi   faktory         
na   posúdenie   je   napr.:   história   investora,   kvalita   podnikateľského   zámeru,   návrh  
spôsobu  financovania  atď. 
 
x Obligácie 
 Obligácia  je  určitá  forma  dlhopisu  (cenný  papier),  ktorý  emituje  podnik  s  cieľom  
získať  od  veriteľa  zdroj  financovania.  V  tejto  forme  má  veriteľ  nárok  na  úrok  vyplatení  
vopred  a  nepodieľa  sa  na  rozhodovaní  firmy. 
 
x Korporátne financovanie 
 Medzi   korporátne (firemné)    financovanie patrí   predovšetkým investičný   úver, 
kde  je  možné  tento  úver  získať  v  dvoch  variantách: 
bankový   (finančný)   úver - úver   je   poskytovaný   komerčnými   bankami,   poisťovňami  
alebo  penzijnými  fondami 
dodavateľský  úver - dodávateľ  dlhodobého  majetku (napr. stroje a zariadenia) poskytuje 
tento  úrok  odberateľom [5] 
 
x Projektové financovanie 
Na   tomto   type   financovania   sa   podieľajú   existujúce   podnikateľské   aktivity 
investujúcej   spoločnosti.   V   tejto   forme   sa   spájajú   peňažné   toky,    ktoré   prichádzajú        
vo  fáze   výstavby,  tak  aj  v  nasledujúcej  faze  prevádzkovania.  Je  to  systém  dlhodobého  
financovania. [5]    
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3.1.3 Neštandartné  formy  financovania 
 
 Medzi   neštandartné zdroje   financovania   zaraďujeme:   BOOT,   PPP   a   rizikový  
kapitál. 
 
¾ BOOT (Built-Own-Operate-Transfer)  
 Táto  forma  financovania  nie  je  využívaná  až  tak  často.  Jedná  sa  o  formu,  kedy je 
umožnené   vstúpiť   partnerovi   do   projektu   jeho   „výstavby-vlastnenia-prevádzky              
a   následného   transferu“   pôvodnému   vlastníkovi   projektu.   Pri   realizácii   projektu   touto  
formou  musíme  brať  do  úvahy: 
o náklady  a  zdroje  financovania 
o predpokladaný  podiel  vstupujúceho  investora 
o stabilitu  poskytovateľa  a  analýzu  spätného  transferu 
 
¾ PPP (Public Private Partnership) 
 To  najdôležitejšie   čo sa   týka  PPP  projektov   nájdeme  v Zelenej   knihe  Európskej  
komisie o partnerstve verejného  a  súkromného  sektoru  a  práva spoločenstva  o  verejných  
zákazkách   a   koncesiách.   „PPP   alebo   Public   Private   Partnership (verejno-súkromné  
partnerstvo) je pojem pre projekty spolupráce verejného sektora so súkromným, 
ktoré   sú   založené   s cieľom efektívne zabezpečiť  kvalitnú  verejnú   infraštruktúru      
a verejné služby.“[14]  
„Aby  projekt  mohol  byť  PPP  projektom  je  nutné aby  spĺňal  nasledujúce  podmienky: 
 
1. súkromný  partner  zabezpečuje  výstavbu/rekonštrukciu  a  prevádzku  diela  
a ako proti hodnotu   poskytuje   služby   spojené   s   dielom   za   platby   buď   od  
používateľov   (napr.  mýto,  vstupenky)   alebo  od   verejného  partnera   (tzv.  platby  
za dostupnosť) 
2. verejný   a   súkromný   partner   si   rozdelia   riziká   výstavby   a   prevádzky  
projektu   podľa   toho,   ktorý   z   nich   vie   to-ktoré   riziko   lepšie   znášať   (môže   ísť  
napr. o stavebné  riziko  alebo  riziko  dopytu) 
3.  musí  ísť  o dlhodobé  vzťahy, typicky aj 20 až  40 rokov (v SR legislatíva 




3.1.4 Financovanie z prevádzkových  zdrojov  
 Jedným   z   najtypickejších   financovaní   projektu   z   prevádzkových   zdrojov   je  
leasing,  tj.  prenájom  strojov,  zariadení,  nehnuteľností   zadohodnuté  nájomné.  Leasing  
umožňuje,   aby   bol   majetok   okamžite   využívaný, avšak   do   vlastníctva    môže   byť  
prevedený  až  po  skončení  leasingu.  Rozlišuje  dva druhy leasingu: 
 
1. Finančný  leasing 
 väčšinou  sa  jedná  o  dlhodobý  prenájom  a  doba  trvania  leasingu  je  obvykle  totožná        
s  dobou  ekonomickej  životnosti 
 
2. Prevádzkový  leasing 
 jedná   sa o   krátkodobý   prenájom   a   doba   trvania   je   väčšinou  kratšia      ako doba 
životnosti  majetku 
 
Typický   obraz   leasingu je   taký,   že   prvá   splátka   je   zvýšená   (%   z   obstarávacej   ceny)          
a   ďalšie splátky   budú    v   rovnakej   výške      ako    séria   pravidelných    platieb. Na konci 
nájmu  by  cena  mala  zodpovedať  kúpnej  cene. [5] 
 
3.2 Financovanie projektu Obytno – rekreačnej  zóny  Lodenica 
Financovanie Obytno-rekreačnej  zóny  Lodenica  prebehlo  v  spolupráci  UniCredit 
Bank a to cestou  úverového  financovania.  Hypotekárny  úver,  ktorý  bol  poskytnutý,  bol  
zaistený  zástavným  právom  k nehnuteľnosti  (v  tomto  prípade aj rozostavanou). 







3.2.1 Financovanie pozemku  
 
Developer   financoval   kúpu   pozemku   z vlastných   zdrojov.   Objekt je umiestnený           
na   parcele   č.   10227/7,      ktorá   je   vedená   podľa   KN   ako   orná   pôda.   Ihneď   po   vydaní  
územného   rozhodnutia   bolo   potrebné   túto   parcelu   v   celej   ploche   10117   m2   vyňať           
z   poľnohospodárskeho   pôdneho   fondu   (PPF).   Druhá   parcela,   na   ktorú   objekt   tiež  
zasahuje  je  podľa  KN  vedená  ako ostatné  plochy. 
Na  základe  prepočtu  z tabuliek ”Základné  sadzby  odvodov  za  trvalé  a  dočasné  odňatie  
poľnohospodárskej   pôdy   podľa   kódu   bonitovaných   pôdno-ekologických   jednotiek  
(BPEJ)”  je  cena  prevodu  ornej pôdy na stavebný  pozemok  stanovená  na  2eura/m2. [28] 
 
 











3.2.2 Ekonomická  štúdia  projektu 
NÁKLADY 
OBJEKTY 
SO  01  Polyfunkčný  objekt 3369600,00 
SO  02  Prípojka  vody 99673,00 
SO  03  Prípojka  kanalizácie 120684,00 
SO  04  Primárny  rozvod  VN 75789,00 
SO  05  Sekundárny  rozvod  NN 48976,00 
SO  06  Komunikácie  a  spevnené  plochy 230560,00 
SO  07  Preloženie  plynovodu 41103,00 
  SPOLU 3986385,00 
POZEMOK Výber  a  kúpa  pozemku 899243,00 




Priezkumy  a  projektové  podklady 3587,75 
Výberové  konanie  na  zhotoviteľa  
(vykonáva  aj  inžiniersku  činnosť) 28701,97 
Zmluva  so  zhotoviteľom 3587,75 
Výberové  konanie  na  projektanta 7175,49 
Zmluva s projektantom 3587,75 
Dokumentácia  pre  územné  konanie 32289,72 
Územné  konanie 7175,49 
Rozhodnutie  o  umiestení  stavby 3587,75 
Dokumentácia  pre  stavebné  povolenie 53816,20 
Stavebné  konanie 3587,75 
Stavebné  povolenie 3587,75 
Zadávacia  dokumentácia  pre  realizáciu 60991,69 
Zmluvy  na  realizáciu 3587,75 
Realizačná  dokumentácia 14350,99 
Stavebno-technologická  příprava 53816,20 
Odovzdanie a prevzatie pracoviska 46640,70 
Vedenie  stavebného  denníku 3587,75 
Dokumentácia  pre  zmenové  konanie 3587,75 
Predanie a prevzatie stavby 3587,75 
Záverečné  vyúčtovanie 3587,75 
Dokumentácia  skutočnej  realizácie 7175,49 
Kolaudačné  konanie 3587,75 
Kolaudačné  rozhodnutie 3587,75 
PRÁVNE  




3,5% z predaja  241806,00 
BANKOVÉ  
SLUŽBY Úroky  z  úveru  5% 200000,00 
   
 
SPOLU 5716442,65 Eur 
 
Tab. 1 Náklady  







Nebytové  priestory 1539972,00 
Byty 5087499,00 
Garáže 166755,00 
Vonkajšie  státie 114519,00 
  SPOLU 6 908 745 Eur 
  
Tab. 2 Výnosy 





VÝNOSY 6 908 745,00 Eur 
NÁKLADY 5 716 442,65 Eur 
  
ROZDIEL 1192302,35 Eur 
  
Tab. 3 Zisk 
Zdroj:      vlastný,  na  základe  konzultácie  s vedením  firmy 
 
 
Na  základe  podkladov  od  firmy  DUANT  invest  som  vytvorila  ekonomickú  štúdiu, kde 
najlepšia   možná   varianta   nám   poukazuje   a   zisk   1 192 302   Eur.   Avšak   z   dostupných  
informácii  viem,  že  cca  3  roky  po  dokončení  sú  stále  voľné  nepredané  byty,  garáže  a  aj  












3.2.3 Financovanie  bývania  v  Obytno – rekreačnej  zóne  Lodenica  
Financovanie   bytov   a   nebytových   priestoroch   v Obytno-rekreačnej   zóne   Lodenica  
podlieha  viecerým  krokom.  
1. Výber  bytu 
 
2. Časový   priestor   na   rozpracovanie   textácie   zmlúv   a   nastavenie   ďalších  
podmienok   súvisiacich   s   výstavbou,   kúpou,   prípravou   úveru,   respektíve 
technických  zmien. 
 
3. Uzatvorenie  „Zmluvy  o  budúcej  kúpnej  zmluve“  (do  14  dní  od  výzvy  investora), 
v ktorej  budú  dohodnuté  predovšetkým  tieto  časti: 
 
a. Kúpna  cena 
b. Termín  uzatvorenia  kúpnej  zmluvy 
c. Platobné   podmienky:   zákazník   uhradí   20   %   - zálohu   z celkovej ceny 
bytu/   nebytového   priestoru   a   zostávajúcich   80%   dofinancuje   pri 
uzatvorení  kúpnej  zmlvy 
 
4.   Vypracovanie  projektu   a  ocenenie   zmien  vyvolaných  klientom,  budú  zaplatené       
a zrealizované   na   základe   dodatku   k   zmluve   o   budúcej   kúpnej   zmluve                  
a   za   podmienok   určených   týmto   dodatkom.  Všetky   zmeny   vyvolané   klientom  
budú  zaplatené  pred  ich  realizáciou.   
Klient   doplatí   celkovú   kúpnu   cenu   po   kolaudácii   polyfunkčného   objektu na 
základe  uzavretých  kúpnych  zmlúv: 
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4 Riziko v developerskom projekte 
4.1 Riziko a jeho  klasifikácia  
 Väčšina  ľudských  aktivít  (napr.:  zavádzanie  moderných  technológií,  výzkum 
 a   vývoj   nových   produktov,   veľké   investičné   projekty   atď.)   sú   spojené   s rizikom               
a neistotou. Riziko je určitá   situačná   charakteristika   činnosti,   ktorá   spočíva   v   tom,   že  
výsledok  činnosti  nie je istý  a  v  prípade  neúspechu  hrozia  nepriaznivé  následky.  
Do  veľkej  miery  výsledky  závisia  aj  na  tom,  ako  kvalitná  bola  práve  príprava  na  tieto  
aktivity  a  zároveň  jako  kvalitne  prebehla  ich  realizácia.  Na  základe  skúseností  môžme  
tvrdiť,   že   úspech   či   neúspech   vyplýva   z   kvality   prípravy.   Nedostatky   vyplývajúce           
z  nekvalitnej  prípravy  majú  vplyv  na  voľbu  nevhodnej  varianty  a  tú  ďalej  nie  je  možné  
odstrániť,  ale  iba  zmierňovať  dôsledky  v  priebehu  realizácie.  Dôležitým  faktorom  je  aj  
samotná  realizácia,  kde  jej  nízka  kvalita  môže  ohroziť  úspešnosť  projektu  a  tým  aj  jeho  
výsledok.   Príprava   a   realizácia   sú   prvými   dvoma   kľúčovými   faktormi.   Tretím  
kľučovým  faktorom  je  práve  riziko  a  neistota,  ktorý  ovplyvňuje  výsledok projektu. 
















 Na  základe  vecnej náplne je  možné  riziká  členiť  do  týchto  kategórií: 
 
x technicko- technologická 
riziko  spojené  s  uplatňovaním  vedecko-technického  rozvoja,  ktoré  súvisí  predovšetkým  
s  poruchovosťou  zariadení. 
x výrobná   
riziko,   ktoré   má   charakter   určitej   obmedzenosti   a   môže   ohroziť   priebeh   výrobného  
procesu.   Niektoré   príčiny   vzniku   týchto   rizík   sú   na   strane   dodávateľov   alebo   ide            
o nedostatok  materiálov či  pracovných  síl.   
x    ekonomická 
jedná   sa   o   vplyv   ceny   materiálu,   energií,   služieb   (tzv.   cenové   riziko). Riziko 
predovšetkým  plynie  z  nedodržania  predpokladaného  hospodárskeho  výsledku. 
x trhová 
riziko   spojené   s   „úspešnsťou  výrobkov“   tj.   uplatnenie   výrobku  na   trhu   ako domácím, 
tak  zahraničnom.  Zdrojom  tohoto  rizika  je  častokrát  spojené  s  chovaním  konkurencie. 
x finančná 
riziko spojené   s   formou   financovania   (vlastný alebo   cudzí   kapitál),   ďalej                         
s   dostupnosťou   zdrojov   a   schopnosťou   dosiahnutia   záväzkov,   zmenami   menových  
kurzov. 
x legislatívna 
riziko,  ktoré  je  vyvolané  väčšinou  hospodárskou   a  legislatívnou  politikou   vlády  ako  sú  
napr.:  zmeny  rozpočtovej  a  investičnej  politiky,  zmeny  daňových  zákonov  atď. 
x politická 
do   tohoto   celku   zahrňujeme   viaceré   zdroje,   ktoré   sú   zdrojmi   politickej   nestability  
(národnostné  a  rasové  nepokoje,  vojny,  teroristické  akcie  ai.). 
x enviromentálna 
sú  to  riziká  spojené  s  nákladmi  na  odstránenie  škôd  na  životnom  prostredí,  spojenými   





x spojená  s ľudským faktorom 
veľmi  významné  sú   tzv.   riziká  managementu,  ktorý   je   jeden  z   rozhodujúcich  faktorov  
úspešnosti  projektu,  riziko  straty  kľúčových  pracovníkov.  Všetky tieto  riziká  vyplývajú  
z  úrovne  skúseností  jedincov. 
x zásah vyššej moci 






Obr. 6 Riziko  spojené  s projektom   
4.2 Management  rizík  
 Pojem management rizika predstavuje dva základné  ciele: 
x zvýšenie  pravdepodobnosti  úspešnosti 
x minimalizovať  nebezpečentvo neúspechu 
 
Výskumy  poukazujú  na  fakt,  že  v  prípade  kvalitnej  implementácie  managementu  rizika  
prichádza   k zníženiu   vynaložených   nákladov a   zároveň   to   vedie   k   zníženiu   doby  
realizácie   priemer   až   o   50   %.   Presný   opak   predstavujú   projekty   s   nekvalitným  
managementom,   kde   nastáva   v   priemere prekročenie   plánovaných  hodnôt   až   o   70  %.  
Preto   môžme   povedať,   že   kvalitný   managemnt   rizika   je   jeden   z   najvýznamnejších  





Proces  managemnetu  rizika  možno  rozdeliť  do  viacerých  fáz: 
o iniciačná  fáza 
o identifikácia  rizika 
o stanovenie  významnosti  rizika 
o stanovenie  veľkosti rizika projektu 
o hodnotenie rizika projektu 
o plánovanie  protirizikových  opatrení 
o realizácia  protirizikových  opatrení 
o postimplementačná  analýza  projektu [6] 
4.3 Identifikácia  rizika 
 
 Vo fáze  analýzy  rizík  je  práve  identifikácia  rizika  jednou  z  najdôležitejších  častí,  
kde  sa  snažíme  dospieť  k  súboru  faktorov,  ktoré  by  mohli  ovplyvniť  dosiahnutie  cieľa.  
Celkový  proces identifikácie  si  kladie  za  cieľ zodpovedať  nasledujúce  otázky: 
¾ Aké  faktory  by  mohli  ohroziť  dosiahnutie  cieľov? 
¾ Aké  potenciálne  problémy  by  mohli  vzniknúť? 
¾ Čo  by  mohlo  ovplyvniť  stakeholderov? 
¾ Čo  môže  byť  zdrojom  dodatočných  benefitov? 
¾ Kedy, kde, ako a prečo by sa mohli tieto riziká  vyskytnúť? 
4.3.1 Dekompozícia  objektu 
 
Už   samotné   slovo   dekompozícia   nám   veľa   vysvetľuje.   Samotné   úspešné  
identifikovanie   rizika,   by   nemuselo   priniesť   žiadaný   efekt, ak by sme sa zamerali         
na objekt ako  na  určitý  celok.  V  tomto  prípade  je  omnoho  účinnejšie  rozloženie  objektu  
na  určité  zložky, či  aktivity, a  tak  identifikovať  riziko  v  každej  jednej  zložke.  Napríklad  
konkrétne pri investičnom projekte sa   člení   objekt   do   fázy:   prípravy,   výstavby,  
testovania a vlastnej prevádzky.  
Rozdelenie   napomáha   ísť   predovšetkým   do   väčšej   hĺbky   identifikácie   rizík.   Nie   je  




4.4 Stanovenie významnosti  rizika 
 
 Po   identifikácii   všetkých   rizík,   ktorých   počet   obvykle   dosiahne   desiatky   až  
stovky,  nie  je  možné,  aby  sa  každému  riziku  venovala  rovnaká  pozornosť.  Je  nutné  sa  
zamerať  na  faktory  s  veľkými  pozitívnymi  alebo  negatívnymi dopadmi na projekt. 
 Na  samotné  stanovenie  významnosti  je  možné  použiť  dva  prístupy: 
 
1. analýza citlivosti 
Tento  postup  je  možný  len  v  prípade  kvantifikovateľných  rizík,  kedy  môžme  modelovať  
závislosť  kritérií  hodnotenia  na   faktoroch   rizika.  Základná   forma  používaná  v  analýze  
citlivosti je jednofaktorová   analýza, kde   môžme   zistiť   dopad   izolovaných   zmien  
jednotlivých  rizikových  faktorov. 
 
2. expertné  hodnotenie 
Hlavným  nástrojom  je  matica  hodnotenia  rizík.  Tento  nástroj  je  založený  na  expertnom  
hodnotení   rizík   pracovníkmi.   V   matici   rizík   sa vyskytujú   dve   základné   hľadiská,  
pomocou  ktorých  sa  posudzuje  významnosť. 
 
Podstatou   matice   rizík   potom   je   fakt,   že   určité   riziko   je   tým   významnejšie, čím  
pravdepodobnejší  je  jeho  výskyt, a  čím  vyššia  je  intenzita  dopadu  na  projekt. [6] 
4.5 Zhodnotenie rizika  
Závery   z   hodnotenia   rizika      poskytujú   podklady   pre   posúdenie.   Výsledkom  
posúdenia   rizika,   ktoré   je   spojené   s   objektom   sú   dva   stavy.   Riziko   je   buď   prijateľné  
alebo neprijateľné.   tzv.  Risk  Appetite   (veľkosť  prijateľného   resp.   tolerovaného   rizika)  
predstavuje  takú  výšku  straty,  ktorú  je  ochotný  prijať  v  rámci  svojej rizikovej kapacity. 
Samotný   rozhodovateľ   (najbežnejšie   investor)  môže   nadobudnúť   vzťah   k   riziku   a   to:  
averziu,  sklon  alebo  neutrálny  postoj  a  v  ďalších  postupoch  zohladniť  tento  vzťah. [6]   
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4.6 Aplikácia  rizík  na  Obytno- rekreačnú  zónu  Lodenica  
 Pri realizácii   rozsiahleho   developerské   projektu   ako   je   OR   zóna   Lodenica   je  
nutnosťou  uvažovať  s  možnými  rizikami.  Už  samotná  príprava  má  vplyv  na  realizáciu  a  
na  samotný  výsledok.  Riziká  nie  sú  iba  na  strane  developera,  ale  dotýkajú  sa  prakticky  
všetkých   účasníkov   konania   t.j.   dodávateľ,   banka,   klienti   atď.) Riziká   spojené   s  
developerským  pojektom  OR  Lodenica  by  sme  mohli  rozdeliť  na  dve  hlavné  kategórie: 
x Riziko  spojené  s  výstavbou 
 riziká  vyplývajúce  z  podmienok  na  stavenisku 
 riziká  vyplývajúce  zo  samotných  stavebných  prác 
 riziká  vyplývajúce  z  kĺbenia  a  koordinácie  stavebných  prác 
 riziká  vplývajúce  na  okolie  staveniska 
 riziká  spojené  s  nedodaním  tovaru   a  stavebného  materiálu 
 riziká  spojené  s  nepredvídateľnými  udalosťami 
 riziko  spôsobené  ľudským  faktorom 
x Riziko ekonomické 
 riziko   spojené   so   splácaním   úveru   (kedy   v   najextrémnejších   situáciach  
dochádza   k   bankrotu   developerskej   spoločnosti   a   majetok   spoločnosti  
prepadne konkurznej podstate) 
 strata  finančných  prostriedkov  a  zhoršenie  platobnej  morálky              
   (riziko zo strany klienta) 
 neskoré  dokončenie stavby 
 nedodržanie  kvality 
 zníženie dopytu 
 zmena  legislatívy 
 zvýšenie  nákladov 
 zmena  situácie  na  stavbenom  trhu 
 riziko  spojené  s  marketingom,  propagáciou 
 
Po  celú  dobu  realizácie  developerského  projektu  je  nutné  skúmanie  a  analyzovanie  rizík  
v   jednotlivých   fázach, čo   smeruje   k   dosiahnutiu   maximálneho   plánovaného   zisku            
s minimálnimi  nákladmi. 
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5 Analýza  trhu 
 Realitný   trh   (trh   nehnuteľností)   je   trh,   na   ktorom   sa   uskutočňujú   všetky  
transakcie   spojené   s   transferom   vlastníckych   práv   na   pozemky   a   budovy.   Presun  
vlastníckych   práv  môže   byť   dočasný   alebo   permanentný, od   jedného   subjektu,              
k   druhému   subjektu   výmenou   za   odmenu,   zvyčajne   peňažného   charakteru.   Prudký  
vývoj  finančných  nástrojov  v  uplynulých  desaťročiach  spôsobil,  že  realitný  trh  už  dnes  
nie   je   samostatný   trh,   ale   je   integrovanou   súčasťou   globálnych   finančných   trhov,   čo        
na   jednej   strane   podstatne   uľahčuje   prístup   k   investičným  prostriedkom,   no   na   strane  
druhej je zdrojom  nemalých  rizík.  Súčasne  jeho  rozvoj  rýchlo  napreduje  aj  v  dôsledku  
rôznych  inovácií.  Pre  rozvinuté  krajiny  je  charakteristické,  že  realitný  sektor  je  schopný  
poskytovať   inštitucionálnym   investorom   spoľahlivé   informácie   o   charakteristikách  
rizikovosti a  návratnosti  nehnuteľností  a  o  korelácii  medzi  návratnosťou  nehnuteľností  
vo   vzťahu   k   iným   triedam   finančných   aktív   a   z   hľadiska   inflácie,   čo   potom   zvyšuje  
záujem  investorov  o  výstavbu.  Kapitálový  a  realitný  trh  sú  úzko  prepojené  a  navzájom 
sa ovplyvňujú.  [8] [9] 
 
Ďalšie  faktory  určujúce  dopyt  po  nehnuteľostiach  sú:  
o demografické  trendy 
o zmeny  v  prijímoch 




Druh trhu Príležitosti Riziká Očakávaná  návratnosť 
Vyspelý  trh 
1, Prvotriedne lokality na 
výstavbu 
2, Perspektívne  ziskové  
investície,  tam  kde  je  
znížené  riziko 
3,  Dlhodobá  rozvojová  
perspektiva 
1,  Vysoké  vstupné  
náklady 






1,  Maloobchodné  strediská  
s rastom  prijímov 
2, Projekty rekreačného 
charakteru  a  na  využitie  
voľného  času 
3, Dopyt po bytovej 
výstavbe 
1,  Značná  fluktuácia  




2,  Výber  nesprávnych  







1,  Výstavba  kancelárskych 
priestorov 





informácie  a  služby 





Tab. 4 Členenie  realitného trhu na základe  charakteristík [8] 
5.1 Stavebníctvo  na  Slovensku  
Stavebníctvo  na  Slovensku  zaznamenalo svoj vrchol v roku 2008, od tej doby sa 
celková   produkcia   firiem   prepadla   približne   o   jednu   štvrtinu.   Dopyt   neustále   klesá           
a stavebná  produkcia  medziročné klesá.  Podľa  analytickej  spoločnosti  CEEC  Research  
vyplynulo, že   využitie kapacity   stavebných   spoločností neustále   klesá   a   momentálna  
dosiahnutá  úroveň  je  len  72%.    Zlepšenie  by  malo  prísť  v  roku  2015, keby  je  očakávaný  







Vývoj  stavebnej  produkcie  na  Slovensku 2008-2014 




Obr. 7 Vývoj  stavebnej  produkcie  na  Slovensku [29] 
  
2014 produkcia (mil. eur) 2008 
produkcia (mil. 
eur) 
Január 216,30 Január 354,40 
Február 233,30 Február 380,78 
Marec 282,70 Marec 421,08 
Apríl 326,50 Apríl 514,80 
Máj 386,10 Máj 532,74 
Jún 398,80 Jún 542,11 
Júl 414,70 Júl 558,02 
August 437,70 August 556,80 
September 447,40 September 648,12 
Október 448,50 Október 646,16 
November  November 614,01 
December  December 557,24 
 





5.2 Trh  nehnuteľností  na  území  SR 
 V Občianskom  zákonníku  č.  40/1964  Zb.  v  §  119  ods.2  sa  pri  definovaní  pojmu  
“nehnuteľnosť”  uvádza,  že:  ,,Nehnuteľnosťami  sú  pozemky  a  stavby  spojené  so  zemou 
pevným  základom“.   
Pričom:   
o Pojem pozemok   je   upravený   v   §3      ods.1   zák.   č.   162/1995   Z.z.   o   katastri  
nehnuteľností  a  o  zápise  vlastníckych  a  iných  práv  k  nehnuteľnostiam.   
o Stavbou   je   každý   objekt,   ktorý   je   stavaný   a   následne   skolaudovaný   podľa  
príslušných  stavebno-právnych  predpisov. Predmetom právnych  vzťahov  môžu  
byť   aj   rozostavané   stavby,   ktorých   zápis   do   katastra   nehnuteľností   umožňuje  
katastrálny   zákon.   Zapisovanie   rozostavaných   stavieb   bolo   umožnené   hlavne      
z   dôvodu   ich   použitia   ako   predmetu   záložného   práva   v   prospech   bánk                  






Obr. 9 Členenie  nehnuteľností [25]  
Trh   nehnuteľností   a   jeho   vývoj   je   v   určitej   miere   determinovaný   meniacou sa 
ekonomikou,  a to ako  trh  komerčných  nehnuteľností  tak  aj  trh  s  nehnuteľnosťami  na  
bývanie. Dobre rozbehnuý   trh   značne   spomalila celosvetová   finančná   kríza, a to 




Rok 2009 bol  pre  trh  s  nehnuteľnosťami  kritický,  kedy  ceny  klesli  cca  o  16%,  našťastie  
v   posledných   dvoch   až   troch   rokoch   sa   ceny   stabilizovali   a   výrazne   neklesali   ani  
nestúpali. Ceny zostali  na  úrovni  cca  o  21%  nižšej  ako pred  krízovým  obdobím.  Malá  
zmená  nastala  začiatku roka 2014,  kedy ceny stúpli  o  1,2  %. 
 
Porovnanie cien 2-izbových  bytov 
cena  €/m2 
 
Obr. 10 Porovnanie ceny  2- izbového  bytu [23] 
 
Ceny	  nehnuteľností	  na	  bývanie	  podľa	  typu	  bytu   
 
 
1-izbové  byty 2-izbové  byty 3-izbové  byty 4-izbové  byty 5-izbové  byty 
 





V  dnešnej   dobe   rastie   objem  úverov   rýchlym   tempom   smerom  hore.  Úrokové   sadzby       
z   hypotekárnych   úverov  sa pohybujú   na   veľmi   nízkych   úrovniach. Na porovnanie         
v roku 2009 sa sadzby pohybovali 5,5% - 6,5% a  v  januári  roku  2014  priemerná sadzba 
bola 3,5% - 4%.[25] 
Musíme   si   uvedomiť,   že   na   trhu   sú   veľké   regionálne   rozdiely.   Pre   developerské  
projekty je benchmarkom  predajná   cena   minimálne   1000   EUR/m2,   kde   väčšina  
regiónov nie je   schopná   túto   cenu   akceptovať, ak   nerátame   Bratislavu.   „Rozdiel             
v  cenách  starších  bytov   je  medzi  Bratislavou  a  zvyškom  Slovenska  väčší,   ako   rozdiel         
v cenách  novostavieb:  kým  novostavby  sú  v  Bratislave  v  priemere  o  35%  - 63%  drahšie 
ako   v   iných   krajských   mestách,   cena   starých   bytov   je   vyššia   o   57%   - 82%.“   Pre 
dnešných  kupujúcich   je   skôr dôležitá   cena   za   nehnuteľnosť   ako   cena   za  m2.  Nastáva  
dopyt   po   rezidenčných  nenuteľostiach,  kedy   kupujúci   očakávajú   vyšší   štandart             
za  nižšiu cenu. [19] [20] [22] [23] 
 
Cena  starých  bytov 
cena  €/m2 
  






Cena  nových bytov 
cena  €/m2 
 
Obr. 13 Cena  nových  bytov [23] 
 
5.3 Porovnanie ceny nehnuteľností  
 
Obytno-rekreačná   zóna   Lodenica   sa   nachádza   na   južnom   okraji   mesta   Piešťany.           
Pre  porovnanie  ceny  bytov  som  si  vybrala  Bratislavský  kraj  a  mesto  Nové  Mesto  nad  
Váhom. 
Vo  všeobecnosti  platí,  že  na  cenu  bytov  vplývajú  viaceré  faktory: 
o LOKALITA 
Lokalita  je  považovaná  za  ukazateľ  číslo  jedna.  Atraktivita  lokality  zohráva  pri  určovaní  
ceny  hlavnú  úlohu. 
 
o POLOHA  NEHNUTEĽNOSTI 
Veľká  väčšina  bytov  s  vyššou  trhovou  hodnotou  je  umiestnená  na  južnú  stranu.  Zároveň  
negatívny   vplyv   na   cenu   bytu   zohráva   umiestenie   na   prízemí,   na   zvýšenom   prízemí,      
na  najvyššom  poschodí.  Naopak  svetlosť  bytu mu  na cene pridávajú. 
 
o TECHNICKÝ  STAV 
Ponuky   s   najvyššou   cenou   sú   novostavby   a   byty,   ktoré   prešli   kompletnou  
rekonštrukciou.   Do   technického stavu stavby   sa   započítavajú   veci   aj   ako:   miera  
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hlučnosti,   zateplenie,   stav   konštrukcií,   bytové   jadro   atď.   Ceny   sa rozdeľujú   aj                
na   základe   použitých   materiálov   pri   výstavbe   napr.   tehlové   stavby   sú   drahšie   ako  
panelové. 
 
o DISPOZIČNÉ  RIEŠENIE 
Typ   obytného   domu,   počet   bytov   na   poschodí,   výťah,   pivnica,   spoločné   priestory            
v bytovom dome, v byte nepriechodné   izby,   oddelená   toaleta,   loggia,   balkón,   terasa,  
vysoké  stropy – to  je  to,  čo  ovplyvňuje  konečnú  cenu  pri  bytoch.  Pri  rodinných  domoch 
je  to  fakt,  či  je  samostatne  stojaci,   alebo  sa  nachádza  v  radovej  zástavbe,  ale  aj  úprava  
okolia domu.[27] 
 
o OBČIANSKA  VYBAVENOSŤ 
Do   tejto   kategórie   zaraďujeme   predovšetkým:   materské,   základné,   stredné,   vysoké  
školy,  poštu,  dostupnosť  MHD,  zdravotnícke  zariadenie,  obchody  atď.  
 
o PREVLÁDAJÚCA  ZÁSTAVBA   
Typy stavieb v bezprostrednej   blízkosti   iných   domov   alebo   objektov majú   vplyv   na  
výslednú  cenu.   
 
o ČLENITOSŤ  TERÉNU 
Ak  sa  objekt  nachádza  na  svahovitom  teréne  je  cena  väčšinou  nižšia  jako  keď  sa  objekt  
nachádza  na  rovine. 
 
o DOSTUPNOSŤ  DENNÝCH  AKTIVÍT 
Táto   kategória   úzko   súvisí   aj   s   kategóriou  občianska  vybavenosť   a   zamestnanosťou   - 




 Na  základe  rôznych  faktorov  som  porovnala  ceny  bytov  v  Bratislavskom  kraji,  
meste  Piešťany  a  Novom  Meste  nad  Váhom.   
 
 
 Obr. 14 Mapa  porovnávaných  miest [31] 
Bratislava  vs.  Piešťany 
 
Rozhodla  som  sa  porovnať  ceny  bytov  v  meste  Piešťany  a  ceny  bytov  v  Bratislave.  A  to  
aj   napriek   tomu,   že   Bratislava   je   hlavné   mesto   SR   a   má   cca   420   000   obyvateľov            
a Piešťany   je   omnoho  menšie  mesto   s   počtom  obyvateľov   cca   30   000.  V  posledných  
rokoch   sa   trend   ceny   bytov   až   veľmi   podobal   na   ceny   bytov   v   Bratislave.   Do   tohto  
porovnania  som  zahrnula  celú  Bratislavu,  ktorá  sa  skladá  zo  17  mestských  častí:     
mestské   časti   do   3   000   obyvateľov   (Devín,   Záhorská   Bystrica,   Jarovce,   Rusovce,  
Čunovo)  mestské časti   do   20   000   obyvateľov   (Vrakuňa,   Vajnory,   Lamač,   Devínska  
Nová  Ves)    mestské   časti   nad  20  000  obyvateľov   (Staré  Mesto,  Ružinov,  Podunajské  
Biskupice,  Nové  Mesto,  Rača,  Dúbravka,  Karlova  Ves,  Petržalka). 
Z  grafu  vývoja  cien  môžme  zistiť,  že  za  posledný rok  stáli  byty  v  Bratislave  cca  1800  
€/m2  a  ceny  bytov  v  Piešťanoch  cca  1100  €/m2  (pričom  v  týchto  priemerných  cenách  sú  
započítané  všetky  druhy  bytov  :  novostavba,  rekonštruované  aj  nerekonštruované  byty).  
Rozdiel   medzi   priemernými   cenami   za   m2   je   cca   700   €, čo   by   zodpovedalo                     
Bratislava
Piešťany
Nové Mesto nad Váhom
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k prihliadnutiu  všetkých  faktorov.  Avšak  keď  sa  pozrieme  na  graf  bližšie  môžme  zistiť,  
že  výrazný  nepomer  medzi  cenou  cenami  je  v  garsónkach. 
(Garsónka  je malý  byt  tvorený  z  pravidla  jednou  obytnou  miestnosťou  s  príslušenstvom,  
najčastejšie  označenie  je  pre  byty  bez  oddelenej  kuchyne  - 1+0 alebo 1+kk). 
 V cca polovici   roka   2014   nastal   obrovský   skok   kedy   cena   garsónky   v   Bratislave   sa  
pohybovala  okolo  1700€/m2  a  v  Piešťanoch  cca  1950€/m2, čo  je  obrovský  nepomer.   
Dôvodom   rozdielnej   ceny   cca   250€/m2   je   fakt,   že   Piešťany   sú   známym   kúpeľným  
mestom  a  prichádzajú  sem  ročne  tisícky  turistov/pacientov  z rôznych  krajín  (Nemecko,  
Rusko,   arabské  krajiny atd.)  Trend  za   posledných  pár   rokov  ukazuje,   že  hlavne   ľudia      
zo zahraničia  sú  ochotný  platiť  viac  za  menšie  byty/  garsónky.  Toto  je  jeden  z  hlavných  
dôvodov, prečo   je   cena   menších   bytov   v   Piešťanoch   porovnateľná   a   cenou   bytov             
v Bratislave. 
 
Nové  Mesto  nad  Váhom  vs.  Piešťany 
 
Tak   ako   Piešťany   aj   Nové  Mesto   nad   Váhom   sa   nachádza   na   západnom   Slovensku.  
Mestá  sú  od  seba  vzdialené  cca  25  km  a  sú  spojené  diaľnicou  D1.  Počtom  obyvateľov  
sú  si  mestá  veľmi  podobné  :  Piešťany  cca  30  000  obyvateľov  a  Nové  Mesto  nad  Váhom  
cca  21  000  obyvateľov.  Podľa  grafu  vývoja  cien  môžme  porovnať  viaceré   typy  bytov      
a  ich  ceny.  Za  posledné  roky  sú  tu  najviac  predávané  2  a  3-izbové  byty. 
 
Piešťany            Nové  Mesto  nad  Váhom 
2-izbový   1150€/m2                                                              2-izbový 750€/m2 
3-izbový 1050€/m2                                                            3-izbový   800€/m2 
 
Pomer  ceny  medzi  menším  bytom  a  väčším  je  v Novom  Meste nad  Váhom  v  poriadku  
(t.j.   väčší   drahší   a   menší   lacnejší).   Oproti   tomu   v   Piešťanoch   je   tento   trend   presne  
opačný   (čím   väčší   byt   tým   lacnejší).   Toto   je   spôsobené   najmä   vďaka   kúpelom   (viď.  
porovananie  Bratislava  vs.  Piešťany  ).   
Jeden  z  ďalších  dôvodov   je  miera  nezamestnanosti  v  meste,  kde  Piešťany  majú  5,2  %  
(údaj  k  1.1.  2014)  a  Nové  Mesto  nad  Váhom   - 8,2%  (údaj  k  1.7.  2014).  Pričom  práve  
zamestnanosť  je  jeden  z  hlavných  faktorov  ovplyvňujúci  cenu. 
Vývoj cien nehnuteľností za obdobie december 2013 - december 2014
Grafy zobrazujú priemerné ceny nehnuteľností za m²
  Obr.  15 Vývoj cien nehnuteľností [25]
  Nové Mesto nad Váhom       Piešťany Bratislava




5.4 Cena bytov v OR  zóne  Lodenica  
Cena bytov v Obytno-rekreačnej  zóne  Lodenica  je  stanovená  z  viacerých  častí: 
 
INTERÉR  BYTU  interiér bytu (m2) x cena (m2) 
            cena  =1428  €/m2 
 
LOGIA   logia (m2) x cena (m2) 
      cena =598  €/m2 
 
PERGOLA   pergola (m2) x cena (m2) 
      cena  =  199  €/m2 
 
TERASA   terasa (m2) x cena (m2) 
      cena  =100  €/m2 
 
ZELENÁ  STRECHA  zelená  strecha(m2)  x  cena  (m2)  
      cena  =166  €/m2 
 
SKLAD   sklad (m2) x cena (m2) 
                                                           cena  =830  €/m2 
 
Výsledná  cena  bytu: 
 
SÚČET CENY INTERIÉRU x KOEFICIENT INTERIÉRU 
 +  
SÚČET CENY EXTERIÉRU x KOEFICIENT EXTERIÉRU 
 








Tab.  5 Koeficienty hodnotenia bytov 








I.2.1 4 105,24 m² 171,02 m² 0,98 1,05 0,95 0,98 0,80 1,05 0,95 0,80
I.2.2 4 91,8 m² 118,28 m² 1,02 0,95 0,95 0,92 0,85 0,95 0,95 0,77
I.2.3 4 79,42 m² 41,68 m² 1,10 0,92 0,95 0,96 1,10 0,92 0,95 0,96
I.2.4 4 97,18 m² 48,87 m² 1,00 1,12 0,95 1,06 1,10 1,12 0,95 1,17
II.2.1 4 105,24 m² 69,82 m² 0,98 1,05 0,95 0,98 1,00 1,05 0,95 1,00
II.2.2 4 91,8 m² 121,48 m² 1,02 0,95 0,95 0,92 0,85 0,95 0,95 0,77
II.2.3 4 84,28 m² 107,24 m² 1,10 0,90 0,95 0,94 0,85 0,90 0,95 0,73
II.2.4 4 100,27 m² 102,89 m² 0,98 1,10 0,95 1,02 0,85 1,10 0,95 0,89
III.2.1 2 53,25 m² 8,17 m² 1,15 1,07 0,95 1,17 1,20 1,07 0,95 1,22
III.2.2 3 65,69 m² 43,91 m² 1,12 0,97 0,95 1,03 1,10 0,97 0,95 1,01
III.2.3 4 86,99 m² 96,72 m² 1,08 0,90 0,95 0,92 0,90 0,90 0,95 0,77




I.3.1 2 53,25 m² 43,63 m² 1,15 1,05 1,00 1,21 1,10 1,05 1,00 1,16
I.3.2 3 64,9 m² 31,02 m² 1,12 0,95 1,00 1,06 1,10 0,95 1,00 1,05
I.3.3 3 62,05 m² 11,81 m² 1,12 0,92 1,00 1,03 1,20 0,92 1,00 1,10
I.3.4 110,66 m² 4 97,18 m² 13,48 m² 1,00 1,12 1,00 1,12 1,20 1,12 1,00 1,34
II.3.1 95,88 m² 2 53,25 m² 42,63 m² 1,15 1,05 1,00 1,21 1,10 1,05 1,00 1,16
II.3.2 95,92 m² 3 64,9 m² 31,02 m² 1,12 0,95 1,00 1,06 1,10 0,95 1,00 1,05
II.3.3 78,59 m² 3 62,05 m² 16,54 m² 1,12 0,90 1,00 1,01 1,15 0,90 1,00 1,04
II.3.4 119,04 m² 4 100,27 m² 18,77 m² 0,98 1,10 1,00 1,08 1,15 1,10 1,00 1,27
III.3.1 61,42 m² 2 53,25 m² 8,17 m² 1,15 1,07 1,00 1,23 1,20 1,07 1,00 1,28
III.3.2 88,12 m² 3 65,69 m² 22,43 m² 1,12 0,97 1,00 1,09 1,12 0,97 1,00 1,09
III.3.3 78,59 m² 3 62,05 m² 16,54 m² 1,12 0,90 1,00 1,01 1,15 0,90 1,00 1,04




I.4.1 61,82 m² 2 53,25 m² 8,57 m² 1,15 1,05 1,05 1,27 1,20 1,05 1,10 1,39
I.4.2 mez. 214,96 m² 5 132,7 m² 82,26 m² 0,95 1,10 1,06 1,11 0,95 1,10 1,20 1,25
I.4.3 mez. 258,54 m² 4 135,47 m² 123,07 m² 0,90 1,05 1,06 1,00 0,85 1,05 1,20 1,07
I.4.4 110,66 m² 4 97,18 m² 13,48 m² 1,00 1,12 1,05 1,18 1,15 1,12 1,10 1,42
II.4.1 61,82 m² 2 53,25 m² 8,57 m² 1,15 1,05 1,05 1,27 1,20 1,05 1,10 1,39
II.4.2 mez. 214,96 m² 5 132,7 m² 82,26 m² 0,95 1,10 1,06 1,11 0,95 1,10 1,20 1,25
II.4.3 mez. 276,62 m² 4 135,47 m² 141,15 m² 0,90 1,05 1,06 1,00 0,80 1,05 1,20 1,01
II.4.4 119,04 m² 4 100,27 m² 18,77 m² 0,98 1,10 1,05 1,13 1,15 1,10 1,10 1,39
III.4.1 144,84 m² 4 104,45 m² 40,39 m² 1,00 1,12 1,06 1,19 1,10 1,12 1,20 1,48






















Ceny bytov polyfunkčného domu
Tab.  6 Ceny bytov polyfunkčného domu
Zdroj: vlastný, na základe konzultácie s vedením firmy
52
Veža cena/m²
I. I.2.1 3,5 2 105,24 1427,34 0,00 597,49 18,00 199,16 23,57 99,58 129,45 165,97 4,14 829,85 181065,52 280,40 0,98 0,80 172155,04 613,96
I. I.2.2 3,5 2 91,80 1427,34 7,35 597,49 9,00 199,16 28,95 99,58 72,98 165,97 4,14 829,85 155644,63 214,22 0,92 0,77 140302,17 654,94
I. I.2.3 3,5 2 79,42 1427,34 0,00 597,49 8,10 199,16 13,48 99,58 20,41 165,97 2,91 829,85 122117,11 124,32 0,96 0,96 117496,60 945,11
I. I.2.4 3,5 2 97,18 1427,34 0,00 597,49 7,50 199,16 19,37 99,58 22,00 165,97 4,03 829,85 149127,00 150,08 1,06 1,17 159209,76 1060,83
II. II.2.1 3,5 2 105,24 1427,34 0,00 597,49 12,80 199,16 6,94 99,58 50,08 165,97 4,14 829,85 165200,82 179,20 0,98 1,00 161799,66 902,90
II. II.2.2 3,5 2 91,80 1427,34 7,35 597,49 10,00 199,16 27,95 99,58 76,18 165,97 2,95 829,85 155287,79 216,23 0,92 0,77 139798,46 646,53
II. II.2.3 3,5 2 84,28 1427,34 0,00 597,49 10,20 199,16 21,19 99,58 75,85 165,97 2,95 829,85 139474,54 194,47 0,94 0,73 127745,34 656,89
II. II.2.4 3,5 2 100,27 1427,34 0,00 597,49 8,00 199,16 36,50 99,58 58,39 165,97 4,14 829,85 161473,81 207,30 1,02 0,89 163255,78 787,53
III. III.2.1 2 2 53,25 1427,34 8,17 597,49 3,18 829,85 83526,19 64,60 1,17 1,22 97442,22 1508,39
III. III.2.2 2,5 2 65,69 1427,34 14,63 597,49 22,34 99,58 6,94 165,97 3,18 829,85 108518,56 112,78 1,03 1,01 111691,84 990,35
III. III.2.3 3,5 2 86,99 1427,34 0,00 597,49 12,40 199,16 18,99 99,58 65,33 165,97 4,14 829,85 142803,23 187,85 0,92 0,77 129787,85 690,91
III. III.2.4 3,5 2 100,27 1427,34 0,00 597,49 8,00 199,16 36,50 99,58 72,56 165,97 4,20 829,85 163875,39 221,53 1,02 0,89 165394,55 746,60
I. I.3.1 2 3 53,25 1427,34 25,03 597,49 17,60 165,97 2,45 829,85 95915,16 98,33 1,21 1,16 114457,17 1164,01
I. I.3.2 2,5 3 64,90 1427,34 15,08 597,49 15,94 99,58 2,95 829,85 105679,81 98,87 1,06 1,05 112085,29 1133,66
I. I.3.3 2,5 3 62,05 1427,34 11,81 597,49 2,95 829,85 98070,77 76,81 1,03 1,10 101497,05 1321,40
I. I.3.4 3,5 3 97,18 1427,34 13,48 597,49 2,91 829,85 149177,79 113,57 1,12 1,34 168593,47 1484,49
II. II.3.1 2 3 53,25 1427,34 25,03 597,49 17,60 165,97 2,45 829,85 95915,16 98,33 1,21 1,16 114457,17 1164,01
II. II.3.2 2,5 3 64,90 1427,34 15,08 597,49 15,94 99,58 2,91 829,85 105646,62 98,83 1,06 1,05 112052,10 1133,79
II. II.3.3 2,5 3 62,05 1427,34 16,54 597,49 2,91 829,85 100863,71 81,50 1,01 1,04 101918,12 1250,53
II. II.3.4 3,5 3 100,27 1427,34 18,77 597,49 3,57 829,85 157296,69 122,61 1,08 1,27 171431,94 1398,19
III. III.3.1 2 3 53,25 1427,34 8,17 597,49 3,60 829,85 83874,73 65,02 1,23 1,28 102780,40 1580,75
III. III.3.2 2,5 3 65,69 1427,34 22,43 597,49 3,60 829,85 110151,03 91,72 1,09 1,09 119409,97 1301,90
III. III.3.3 2,5 3 62,05 1427,34 16,54 597,49 3,60 829,85 101436,30 82,19 1,01 1,04 102490,72 1247,00
III. III.3.4 3,5 3 100,27 1427,34 18,77 597,49 4,14 829,85 157769,70 123,18 1,08 1,27 171904,95 1395,56
I. I.4.1 2 4 53,25 1427,34 8,57 597,49 2,45 829,85 83159,40 64,27 1,27 1,39 105495,96 1641,45
I. I.4.2 5 4 a 5 132,70 1427,34 19,86 597,49 9,00 199,16 36,67 99,58 16,73 165,97 4,14 829,85 212930,36 219,10 1,11 1,25 238431,67 1088,23
I. I.4.3 4,5 4 a 5 135,47 1427,34 11,81 597,49 8,80 199,16 30,01 99,58 72,45 165,97 4,14 829,85 220619,07 262,68 1,00 1,07 222639,14 847,57
I. I.4.4 3,5 4 97,18 1427,34 13,48 597,49 2,95 829,85 149210,98 113,61 1,18 1,42 176980,70 1557,79
II. II.4.1 2 4 53,25 1427,34 8,57 597,49 2,45 829,85 83159,40 64,27 1,27 1,39 105495,96 1641,45
II. II.4.2 5 4 a 5 132,70 1427,34 19,86 597,49 9,00 199,16 36,67 99,58 16,73 165,97 4,14 829,85 212930,36 219,10 1,11 1,25 238431,67 1088,23
II. II.4.3 4,5 4 a 5 135,47 1427,34 16,54 597,49 11,30 199,16 35,95 99,58 77,36 165,97 4,14 829,85 225349,53 280,76 1,00 1,01 225906,67 804,63
II. II.4.4 3,5 4 100,27 1427,34 18,77 597,49 2,95 829,85 156782,18 121,99 1,13 1,39 180050,24 1475,94
III. III.4.1 4 4 104,45 1427,34 18,31 597,49 5,70 199,16 17,10 99,58 4,14 829,85 166299,21 149,70 1,19 1,48 200799,48 1341,35
III. III.4.2 4 4 115,93 1427,34 20,44 597,49 10,60 199,16 12,77 99,58 31,02 165,97 4,14 829,85 189650,80 194,90 1,11 1,32 214110,10 1098,56








































Stanovenie  ceny  nebytového  priestoru 
Pre stanovenie  ceny  nebytového  priestoru  je  smerodatná  iba   plocha.  
ROZLOHA (m2) x CENA (€/m2) 
 
Ceny  nebytových  priestorov 
 
 





cena/m² Spolu cena 
I. I.1.1 Predajňa 1 84,64 1328 112381,33 
I. I.1.2 Predajňa 1 35,00 1328 46471,49 
I. I.1.3 Predajňa 1 35,00 1328 46471,49 
I. I.1.4 Predajňa 1 29,90 1328 39699,93 
I. I.1.5 Predajňa 1 144,01 1328 191210,25 
I. I.1.6 Kancelária 1 51,98 1328 69016,80 
I. I.1.8 Kaviareň 1 53,63 1328 71207,59 
I. I.1.9 Predajňa 1 12,22 1328 16225,19 
I. I.1.10 Predajňa 1 25,09 1328 33313,42 
II. II.1.1 Predajňa 1 86,10 1328 114319,86 
II. II.1.2 Predajňa 1 29,52 1328 39195,38 
II. II.1.3 Predajňa 1 78,61 1328 104374,96 
II. II.1.4 Predajňa 1 86,10 1328 114319,86 
III. III.1.1 Kancelária 1 134,56 1328 178662,95 
III. III.1.2 Kancelária 1 58,97 1328 78297,82 
III. III.1.3 Predajňa 1 69,95 1328 92876,59 
III. III.1.4 Predajňa 1 68,80 1328 91349,66 
III. III.1.5 Predajňa 1 70,65 1328 93806,01 
III. III.1.6 Sklad 1 5,10 1328 6771,56 
    
SPOLU 1 539 972 Eur 
 
 
Tab. 7 Cena  nebytových  priestorov 






Stanovenie  ceny  garáže   
Pre  stanovenie  ceny  garáže  je  smerodatná  iba    plocha.   









cena/m² Spolu cena 
I. I.1.G.1 Garáž 1 23,56 564,30 13294,83 
I. I.1.G.2 Garáž 1 23,56 564,30 13294,83 
I. I.1.G.3 Garáž 1 23,45 564,30 13232,76 
I. I.1.G.4 Garáž 1 23,08 564,30 13023,97 
II. II.1.G.1 Garáž 1 23,17 564,30 13074,75 
II. II.1.G.2 Garáž 1 22,95 564,30 12950,61 
II. II.1.G.3 Garáž 1 21,12 564,30 11917,94 
II. II.1.G.4 Garáž 1 24,37 564,30 13751,91 
II. II.1.G.5 Garáž 1 24,54 564,30 13847,84 
III. III.1.G.1 Dvojgaráž 1 36,80 564,30 20766,12 
III. III.1.G.2 Garáž 1 23,56 564,30 13294,83 
III. III.1.G.3 Garáž 1 25,35 564,30 14304,92 
          SPOLU 166 755 Eur  
          
 
Tab. 8 Cena  garáží 
Zdroj:        vlastný,  na  základe  konzultácie  s vedením  firmy 
 
Stanovenie  ceny  vonkajšieho  státia 
Cena  vonkajšieho  státia 
  Počet  ks cena / ks Spolu cena 
Vonkajšie  státie 23 4979,09 114519,02 
          SPOLU 114 519 Eur 
          
 
Tab. 9 Cena  vonkajšieho  státia 




6 Obytno – rekreačná  zóna  Lodenica 
 Iniciácia   projektu   Obytno   rekreačná   zóna   LODENICA   vznikla   zo   strany   firmy  
Duant   Invest.   Je   to   projekt   výstavby   rodinných   domov   a   polyfunkčnej   budovy  
s priestorovo   vymedzenou   zónou   pre   občiansku   vybavenosť   a   športovo-rekreačné  
aktivity. 
Sídlisko   Lodenica   je   priamo   napojené   na   novovybudovanú   infraštruktúru   a   snaží   sa  
ponúknuť  bývanie  v  priamom  dotyku  s  prírodou  či  už  v  RD  alebo  apartmánoch. 
 
Prečo  si  vybrať  byt  na  sídlisku  Lodenica? 
x Lokalita 
x Cenová  prístupnosť 
x Moderný  štýl  bývania  v  tichej  lokalite    kúpeľného  města 
x Miesto pre relax a  športové  využitie 
x Vnútroareálový  servis 
x Bezpečnosť 
x Spoločenské  využitie  a  služby [26] 
6.1 Lokalita 
 
Obytno rekreačná   zóna LODENICA  sa   nachádza   v   južnej   časti   kúpeľného  
mesta Piešťany   na   rovinatom   pozemku   v   minulosti   využívanom   ako   ovocné   sady.  
Hlavný   vstup je   z   Rekreačnej   ulice,   kde   sa   na   opačnej   strane   nachádzajú   objekty  
rekreačných  zariadení,  ktoré   tvoria  prepojenie  na  rieku  Váh  a   jazero  Sĺňava  s  areálom  
vodných   športov (jachting, kanoistika, veslovanie, vodnolyžiarsky   vlek)   a   cyklo-
korčuliarskym   okruhom okolo   jazera.   Prepojenie   s   prírodou   umocňuje   výhľad   na  
začínajúci   hrebeň  Považského   Inovca  na  opačnej   strane   rieky  Váh  a   rozľahlé  parky  v  
meste   a   na   kúpeľnom    ostrove.   Lokalita   je   dostupná   MHD,   v   blízkosti   sa   nachádza  
prepojenie   na   diaľnicu   a   letisko. Vzdialenosť   do   centra   mesta   je   približne   20   minút  
chôdzou.  Blízke  športoviská  :  zimný  štadión,  squash  centrum,  tenisový  areál,  plaváreň,  














6.2 SWOT  analýza 
 
SILNÉ  STRÁNKY SLABÉ  STRÁNKY 
-dobrá   spojitosť  s hlavním   mestom 
Bratislavou  diaľnicou 
- výborná  lokalita  (jazero  Sĺňava  s  areálom  
vodných  špotrov  (jachting,  kanoistika,  
veslovanie, vodnolyžiarsky  vlek)  a  cyklo- 
korčuliarskym  okruhom  okolo  jazera) 
-moderné  technológie a  materiály 
-nižšie  náklady  na  prevádzku 
- vyššie  predajné  ceny  (  dôvod  exkluzivity  
projektu) 
- absencia  vysokých  škôl  v meste 
- väčšia  vzdialenosť  od  centra  Piešťan 
 
PRÍLEŽITOSTI HROZBY 
-developerská  spoločnosť  ponúka  
kompletnú  ponuku 
- predaj  komerčných  priestorov 
- výborná  investícia  do  budúcna 
-negatívny  vývoj  trhu  s  nehnuteľnoťami 
- nepovolenie  výstavby 
- nedostatok  financií 
Tab. 10 SWOT  analýza    
6.3 Marketing 
 
Predaj  bytov  a  nebytových  priestorov     má na starosti   realitná  kancelária  Pallas.  
S propagáciou  predaja  začala  realitná  kancelária  už  v dobe, kedy mal investor stavebné  
povolenie a spolu s  investorom sa dohodli na percentuálnom  zisku  z predaja. V dobe 


















6.4 Polyfunkčný  objekt  OR  zóny  Lodenica 
 
1. Identifikačné  údaje o stavbe: 
 
Názov  stavby:   OBYTNO-REKREAČNÁ  ZÓNA  – Lodenica  Piešťany 
   POLYFUNKČNÝ  OBJEKT 
Druh stavby:  Stavba  na  bývanie  s  polyfunkciou- novostavba 
Miesto:  Rekreačná  ulica,  Piešťany 
Číslo  parcely: 10227/7 k.ú.  Piešťany 
Investor:  DUANT INVEST, s.r.o. 
Autor projektu: Peter Brezovan 
Dodavateľ  stavby: Kreditstav spol. s.r.o. 
 
  
Obr. 23 Vizualizácia  objektu  2 [32] 
 
2. Základné  údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
 
 V   rámci   výstavby   Obytno-rekreačnej   zóny   Lodenica Piešťany   boli   priestory  
občianskej   vybavenosti   spojené   s   bytovými   priestormi      do   polyfunkčného   objektu,           
s   nebytovými   priestormi   na prízemí   stavby   a   s   34-mi  bytovými   jednotkami   v  ďalších  
nadzemných   podlažiach,   vrátane   objektov   potrebných   pre   pripojenie   stavby   na  
inžinierske  siete  a  dopravný  systém  a  celkové  terénne  úpravy  okolia  stavby. 
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Objekt je   navrhovaný   ako   voľne   stojaci   s   rozľahlým   prízemím,   ukončeným   zelenou  
plochou strechou, nad  ktorou   sú  ďalšie   podlažia   s   bytmi   rozdelené      do   troch   častí   – 
Veží.   Veža   I   a   II   má   3   nadzemné   podlažia   a   posledné   ústupné   podlažie,   kde   sú  
mezonety  bytov  nižšieho  podlažia.  Veža  III   má  tri  nadzemné  podlažia,  pričom  podlažia  
Veží sa   postupne   pôdorysne   zmenšujú   s   prestrešením   vystúpených   častí   ďalšími  
zelenými  strechami.  Posledné  podlažia  veží  sú  prestrešené  plytkou  valbovou  strechou.  
Byty  využívajú  zelené  strechy  ako  záhrady  a  terasy. 
Nebytové   priestory   na    prízemí   nadväzujú   na   dominantnú   kolonádu, z ktorej   sú  
prístupné  a  odkiaľ  je  tiež  riešený  hlavný  vstup  spoločných  priestorov  bytov  veže  I  a  II.  
Nižšia  veža  III  tvarovo  ukončuje  horizontálnú  líniu  celého  objektu  na  západnej  strane  s  
tradičným  vstupným  portálom  bytového  domu. 
Nebytové   priestory   na prízemí   sú   dispozične   aj   prevádzkovo   rozdelené   do   15  
samostatných  celkov,  ktoré  je  možné  ďalej  deliť,  prípadne  zlučovať  podľa  požiadaviek  
konkrétnych   užívateľov.   Z   každého   priestoru   je   vytvorený   zadný   vstup   do   prevádzky 
cez spoločné  priestory  s  bytmi,  ktoré  tu  majú  situované  pre  každý  byt  samostatný  sklad. 
Zo  severnej   strany  objektu   sú  na prízemí   riešené   jednotlivé  garáže,  ktoré  bude  možné  
samostatne  prikúpiť  k bytom, ale  aj  nebytovým  priestorom. 
Celú   výstavbu   Polyfunkčného   objektu   dotvárajú   terénne   úpravy s rozsiahlymi 
spevnenými   plochami   pre   peších   s   drobnou   architektúrou,   sadovými   úpravami                
a   dopravnými   komunikáciami   s   parkovacími   plochami   pre   obyvateľov,   užívateľov           
a  návštevníkov  objektu. 
 
Plochy riešeného územia: 
Celková  riešená plocha:      6775 m2 
Zastavaná  plocha:  -stavebný  objekt   2484 m2 
Spevnené  plochy:  -komunikácie   560 m2 
     -parkoviská   760 m2 
     -pešia  zóna  a  chodníky  1234 m2 







3. Členenie stavby na prevádzkové  súbory a stavebné  objekty 
 
Polyfunkčný  dom  predstavuje  samostatnú  stavbu,  ktorá  sa  delí  na  stavebné  objekty: 
 SO 01 Polyfunkčný  objekt 
 SO 02 Prípojka  vody 
 SO 03 Prípojka  kanalizácie 
 SO 04 Primárny  rozvod  VN 
 SO 05 Sekundárny  rozvod  NN 
 SO 06 Komunikácie  a  spevnené  plochy 
 SO 07 Preloženie  plynovodu 
 
4. Vecné  a časové  väzby stavby na okolitú  výstavbu a súvisiace investície 
 
 Všetky   stavebné   objekty   Obytno-rekreačnej   zóny   Lodenica   Piešťany   sú  
podmienené   výstavbou   inžinierskych   sietí   a   komunikácií   v   danej   lokalite,   na   ktoré   sú  
napojené.  Podstatná  časť  infraštruktúry  je  v  súčasnosti  zrealizovaná. 
Pred  zahájením  výkopových  prác  v  mieste  STL  plynovodu  DN  150,  ktorý  zasahuje  do  
navrhovanej   stavby   hlavného   objektu   SO   01   Polyfunkčný   objekt   bude   nutné   preložiť  
časť  plynovodu. 
Iné  väzby  na  okolitú  výstavbu,  prípadne  podmieňujúce  alebo  súvisiace  investície,  ktoré  
by  ovplyvnili  výstavbu  nie  sú  známe. 
 
5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 
Jednotlivé   ucelené   časti   nebytových   priestorov   na   prízemí,   ako   aj   jednotlivé  
byty,   vrátane   príslušenstva   a   spoločných   priestorov   sú   určené   na   predaj   do   osobného  
vlastníctva  fyzickým  osobám  a  podnikateľským  subjektom. 
 
6. Skúšobná  prevádzka a uvádzanie stavby do užívania 
 
 Polyfunkčný   objekt   predstavuje   samostatný   celok   výstavby   Obytno-rekreačnej  
zóny,   ktorý   bude   po   ukončení   výstavby   všetkých   objektov   stavby   schopný  
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samostatného  užívania.  So  skúšobnou  prevádzakou  sa  pri  uvádzaní  stavby  do  užívania  
neuvažuje. [12] [13] 
6.5 Stavebné  objekty polyfunkčného objektu 
6.5.1 SO  01  Polyfunkčný  objekt 
 
1.  Charakteristika územia výstavby 
 1.1 Zhodnotenie staveniska 
 
 Územie   výstavby   Polyfunkčného   objektu   riešeného   v   rámci   výstavby   Obytno-
rekreačnej  zóny  (ORZ)  sa  nachádza  v  severovýchodnej  časti  územia.  Pri  vstupe  do  zóny  
z  miestnej   komunikácie   je      územie   výstavby   ohraničené   zo   severnej   strany   susednou  
parcelou  10227/5,  z  východnej   strany  Rekreačnou  ulicou  a  z   južnej   a  západnej   strany  
navrhovanou  komunikáciou.  Plocha  územia  výstavby  je  rovinatá  s  miernym  klesaním  
od  Rekreačnej  ul.  k západnej  časti.  V  minulosti  boli  na  pozemku  pôvodne    ovocné  sady, 
ktoré  boli  vo  väčšej  časti  zrušené  a  pozemok  potom nebol dlhší  čas  používaný.   
V  súčasnosti  sa  v  mieste  výstavby  nachádza  stavebný  dvor  pre  výstavbu  infraštruktúry  
a  rodinných  domov,   ktorý  musí  byť  z časti  premiestený.  Pozemok  je  zo  severnej  strany  
oplotený   a   prístupný   z   navrhovanej   komunikácie   ORZ,   napojenej   na   miestnu  
komunikáciu - Rekreačná  ulica. 
Územím   výstavby   podľa   vyznačenia   správcov   sietí   prechádza   popri   Rekreačnej   ulici  
SLP rozvod a STL plynovod DN 150. Pynovod   podľa   vyznačenia   prechádza   popri  
navrhovanom   objekte   a   preto   bude   nutné   jeho   preloženie   (ozn.   SO   07   Preloženie  
plynovodu).  Podľa  správcu  siete    SLP  kábel  nezasahuje  do  navrhovaného  objektu. 
 
 1.2 Vykonané  prieskumy a použité  podklady 
 
 Pre  účely  projektovej  prípravy   stavby  bolo  prevedené  polohopisné   a  výškopisné 
zamerania územia   v   súradnicovom   systéme   JTSK a   výškovom   systéme   Balt   po  
vyrovnaní  (Bpv)  a  to  vrátane  zakreslenia  existujúcich inžinierskych  sietí  a  inžiniersko-
geologický   prieskum   danej   oblasti. Z tohoto   prieskumu   vyplýva,   že   v   mieste  
polyfunkčného  objektu  sú  základové  pomery  jednoduché  s  uložením  štrkov  v  hĺbke   
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od 1,0 m do 2,0 m. Hladina  podzemnej  vody  je  v  štrkoch  zaklesnutá  a  je  agresívna  na  
oceľové  konštrukcie. 
 
 1.3 Príprava pre výstavbu  
 
 V  mieste  výstavby  je  nutné  pre  zahájením  stavebných  prác: 
1. Preloženie   časti existujúceho   zariadenia staveniska na   nezastavenú   plochu   územia  
výstavby 
2.  Vytýčenie  všetkých  existujúcich inžinierskych  sietí  v  mieste  výstavby 
3.  Preloženie  časti  plynovodu,  ktorá  zasahuje  do  objektu 
 
2. Urbanistické, architektonické  a stavebno- technické  riešenie stavby 
 2.1 Urbanistická  koncepcia stavby 
 
 Polyfunkčný  objekt  je  situovaný  vo  vstupnej  časti  zóny  a  objemovo  nadväzuje  na  
jestvujúcu  zástavbu  hotelov  a  rekreačných  zariadení  na  opačnej  strane  Rekreačnej  ulice  
a   tak  vytvára  postupný  prechod  k  nižšej   zástavbe   rodinných  domov.  Bytové  priestory  
dopĺňajú   ponuku   bývania   v   ORZ   o   2,   3,   4   a   5- izbové   byty   a   nebytové   priestory             
na prízemí.  Vyššiu  vybavenosť  nájdeme  v  zelených  plochách  s  objektami  pre  oddych,  
šport  a  rekreáciu. 
 
2.2 Architektonické riešenie stavby 
 
 Základnou   myšlienkou   konceptu   stavby   je   vytvoriť   priestor   plný   zelene,   ktorý  
bude  slúžiť  pre  stretávanie  sa  obyvateľov  novovytvorenej  zóny  v  príjemnom  prostredí  
námestia   a   zároveň   vytvorí   obytné   priestory   v   exkluzívnych   bytoch   oddelených             
od  rušivých  vplyvov  obchodov  a  služieb  predsadenou  zelenou  strechou  s  dominantným  
stĺporadím. 
Rozľahlé    priestory  kolonády  ponúkajú  chránený  priestor pred slnkom a  nečasom,  ktorý  
možno   využiť   pre   oddych   a   posedenie.   V   navrhovaných   obchodných   priestoroch   sa  
predpokladá   s   umiestením   prevádzok   základnej   vybavenosti   a   tiež   prevádzok,   ktoré  
budú   zabezpečovať   správu,   údržbu   a   bezpečnosť   celého   areálu   ako   aj   prevádzok            
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a   služieb  zameraných  na   relax   a  oddych.  Obchodné  priestory   sú   riešené   s  možnosťou  
variabilného  spájania  a  delenia  podľa  požiadavky  jednotlivých  prevádzok. 
V   západnej   časti   prízemia   objektu   sú   navrhované   priestory   riešené   ako   kancelárske,  
príp.   môžu   slúžiť   ako   ambulancie   lekárov,   čo   môže   byť   vítanou   službou   všetkých  
obyvateľov.  Pre  tento  účel  je  vhodný  spoločný  vstup  s  bytmi,  ale  môže  byť  vytvorený  aj  
samostatný  vstup  priamo  z  verejnej  komunikácie. Zo  severnej  strany  prízemia  objektu  
sú   umiestené   jednotlivé   garáže,   určené   pre   nájomníkov   domu   a   tiež   sú   tu   vytvorené  
zadné  vstupy  do  obytných  domov,  ktoré  zároveň  sú  určené  ako  vstupy  pre  zásobovanie  
jednotlivých   prevádzok.   Garáže   a   zadné   vstupy   obchodov   a   obytných   domov   sú  
prístupné   z   novovytvorenej   obslužnej   komunikácie,   napojenej   priamo   z   Rekreačnej 
ulice,  takže  automobilová  doprava  nebude  zaťažovať  pešiu  zónu. 
Prevádzky  občianskej  vybavenosti  majú  vyčlenené  parkovacie  plochy,  vytvorené  popri  
navrhovaných  miestnych  komunikáciách,  ktoré  slúžia  aj  pre  návštevníkov  bytov. 
Architektonické  riešenie  objektu  je  postavené  na  horizontálnosti  územia  s  dominantným  
stĺporadím  a  jednotným  stvárnením   priečelia  obchodov.  Na  streche  sú  umiestené  Veže    
poskladané  z  kvadraticky  postupne  ustupujúcich  častí.  Jednotný  koncepčný  prvok 
s výstavbou  rodinných  domov  je  plytká  valbová  strecha  nad  posledným  podlažím  veží    
a   úprava   povrchu   stavby   omietkou   v   pastelových   farbách   a   s   kamennými   obkladmi  
sokla   a   stĺpov. Spevnené   plochy   pre   peších   okolo   objektu   budú   upravené   betónovou  
dlažbou,  ostatné  obslužné  a  manipulačné  plochy  budú   mať  povrch  upravený  asfaltom.   
2.3 Stavebno-technické  riešenie stavby 
 
 Po   stránke stavebno-technickej   je   polyfunkčný   objekt   členitého   pôdorysu,  
základného  rozmeru  97,35  x  36,60m  na úrovni  prízemia,  nad  ktorým  vystupujú   3  veže  
obytných   domov,   taktiež   značne   členitého   pôdorysu   (21,80   x   22,15   m).   Výškovo   je  
objekt   osadený   v   úrovni   upraveného   terénu,   v   náväznosti   na   navrhované   spevnené  
plochy  a  komunikácie.  Max.  výška  stavby  je  +  18,00  od  úrovne  +-0,00. 
Objekt   je   navrhovaný   s   priečnym   nosným   systémom   v   základnom   module   7,5m                





2.4 Údaje o technológii prevádzky a technickom zariadení 
 2.4.1 Nebytové  priestory v prízemí    
 
Nebytové   priestory   na prízemí   sú   delené   na   samostatné   prevádzky                       
so samostatným   vstupom   z   kolonády   a   samostatným   vstupom   pre   zásobovanie   zo  
zadnej   časti   objektu.   Každý   samostatný   nebytový   priestor   je   vybavený   vlastným  
sociálnym   zázemím.   Členenie   priestoru   na   odbytovú   a   skladovú   plochu   bude   riešené  
podľa  požiadaviek  jenotlivých  prevádzkovateľov.  Všetky  nebytové  priestory  sú  určené  
pre   predaj   do   osobného   vlastníctva   a   týmto   spôsobom  sú   riešené   aj   všetky   vnútorné  
rozvody a vykurovanie so samostatným   meraním   médií.   Z   hľadiska   využitia   je  
uvažované   s   alternatívnym   delením   jednotlivých   priestorov   na   dve   časti,   prípadne  
spájanie  viacerých   priestorov.  Podlahy  všetkých  priestorov  budú  z  keramickej  dlažby,  
steny  budú  hladké  upravené  náterom.  Plochy  stien,  ktoré  sú  vystavené  znečisteniu  budú  
mať   vytvorený   umyvateľný   povrch   z   keramického   obkladu.   Hlavné   miestnosti              
vo   všetkých   nebytových   priestoroch   majú   prirodzené   osvetlenie   oknami,   príp.  
presklenými   stenami,   ktoré   zároveň   slúžia   aj   ako vetracie otvory.   Vo   vedľajších  
priestoroch a   sociálnych   zariadeniach  bude   nútené   podtlakové   odvetranie  miestností.  
Všetky  priestory  budú  mať  riešené  umelé  osvetlenie,  v  zmysle  platných  noriem.  Všetky  
priestory  sú  vykurované. 
 
 2.4.2 Byty  
 
Priestory  bytov  sú  rozdelené  do  troch  častí- veží,  ktoré  sa  vypínajú  nad  zelenou  
strechou,  ktorá  prekrýva  celú  plochu  priestorov na prízemí  vrátane  otvorenej  kolonády.  
Veža   I   a   II  majú   havný  vstup   z   priestoru   kolonády   a  majú   3   poschodia  +   ustupujúce  
podlažie  s  mezonetovými  bytmi.  Západná  Veža   III  má  3 poschodia  a  hlavný  vstup  zo  
západnej   strany  objektu.  Na  každom  poschodí   sú  situované  2   alebo  4  byty   (podľa   ich  
veľkosti).  Byty   sú   2,3,4   a   5   izbové   s   predpokladaným  vyšším   štandardom vybavenia. 
Byty   na   2.   nadzemnom   podlaží   majú   na   streche   prízemia   vytvorené   veľké   terasy              
a  plochy  intenzívnej zelene, ktorá  vytvára  pri  bytoch  okrasné  záhrady  a  účelne  opticky  
oddeľuje   jednotlivé   veže.   Chráni   pred   slnkom   a   vytvára   súkromie.   Byty   na   ďalších  
podlažiach  majú  obytné  miesnosti  doplnené  veľkými  loggiami a na  najvyšom  podlaží  sú  




2.5 Pripojenie na infraštruktúru územia  
 
 Objekt  bude  pripojený  na  vonkajší  rozvod  vody  a  kanalizácie  a  el.  energie.  
V  objekte  sú  riešené  vnútorné  rozvody  pre  telefón,   ktoré  sú  privedené  aj  do  spoločných  
priestorov  v  prízemí,   kde  je  pripravená  chránička  pre  napojenie  na  vonkajšie  rozvody.   
 
2.6 Vplyv stavby na životné prostredie  
 
 Prevádzka  nebytových  priestorov- predajní  a  kancelárií  produkuje  bežné  odpady, 
ktoré  možno  charakterizovať   ako  komunálny  odpad  podobný  odpadom  z  domácnosti      
a odpady   z   poškodených   a   nevratných   obalov   (papier,   plasty,   sklo).   Odpady   budú  
ukladané   do   odpadkových   nádob,   umiestených   v   severnej   časti   územia   výstavby pri 
obslužnej  komunikácii  a  odvážané  v  rámci  likvidácie  komunálneho  odpadu  obce. 
Byty   produkujú   bežný   komunálny   odpad   z   domácností.   Pre   byty   budú   vyčlenené  
samostatné   nádoby   na   komunálny   odpad.   Polyfunkčný   objekt   nie   je   z   hľadiska   účelu    
stavby  potencionálnym  zdrojom  ohrozenia  životného  prostredia.  
 
3. Odôvodnenie stavby a jej umiestenia 
 
 Zmenou  ÚPN  mesta  Piešťany  č.  5  bol  upravený  účel  využitia pozemku – parcely 
č.  10277/7    na  plochu  všeobecného  bývania,  ktorá  má  slúžiť  pre  bývanie  s  možnosťou  
umiestenia   vybavenosti   a   podnikateľských   aktivít.   Výstavba   Obytno-rekreačnej   zóny  
Lodenica,  Piešťany  je  v  súlade  s  ÚPN  mesta  Piešťany.   
 
Technické  a  technologické  riešenia  stavby 
 
Výkopy 
Okrem   južnej   časti   územia,   kde   je   terén   upravený   je   potrebné   pred   zahájením   prác    
previesť  skrývku  ornice  do  hĺbky  300mm.  Ornica  bude  uložená  v  nezastavanej  časti   
a   použitá   na   terénne   úpravy.Výkopy   budú   prevedené na   základe   výkresu   základov.  
Základová  škára  musí  byť  na úrovni  únosných  vrstiev  podložia.  Steny  výkopov  vyššie  
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ako  1,0m  sa  budú  pažiť,  poprípade  svahovať.  Predpokladaná  trieda  ťažiteľnosti  zeminy  
je 3.   Podľa   vŕtaných   sond   v   mieste   výstavby   je   možné   predpokladať,   že   odobraný  
štrkopiesok   z   výkopov  bude  možné   použiť   aj   na   spätný   zásyp  pod  podlahu   a   zeminu  
použiť  pre  terénne  úpravy  v  okolí  stavby. 
 
Základy 
Základy  stavby  sú  navrhnuté  roštové,  vytvorené  križovaním  základových  pásov.  Úroveň  
základovej   škáry   je   v   nezámrznej   hĺbke,   v  mieste   predpokladaných   únosných   vrstiev  
podložia.  Spodná  časť  stupňovitých  základov  je  vytvorená  ŽB  pásom  výšky  500  mm  a  
šírky   podľa   umiestenia   1300,   900   alebo   800   mm   z   betónu   C16/20,   vytvoreného   do  
debnenia   na   podkladový   betón   C12/15   hrúbky 50mm.   Pri   základoch   pod   výťahové  
šachty  prechádza  základový   rošt  do  dosky,   ktorá  je  priamo  v  mieste  šachty  znížená  na  
400  mm.  Horná  časť  základov  je  riešená  ako  základové  steny    z  betónových  šalovacích  
tvárnic   š.   400   mm,   s   výplňou   betónom   C16/20   a   vystužením   v   oboch   smeroch                 
s  presahom  zvislej  výstuže  pre  previazanie  s  doskou  podkladného  betónu.     
 
Zvisé  konštrukcie 
Nosné  a  obvodové  steny 
Zvislý   nosný   systém   stavby   je   vytvorený   z   betónových   šalovacích   tvárnic   s   výplňou  
betónom  a   vystužením  a  monolitickými  piliermi.  Vnútorné  nosné  steny  budú  vytvorené  
z   akustických   tvárnic   systému    POROTHERM   Profi   25   s   výplňou   betónom     a 
vystužením.  Obvodové  steny  budú  z  tehál  POROTHERM  Profi  30  a  budú  murované  na  
tenkovrstvú  maltu  POROTHERM  Profi. 
 
Priečky   
Vnútorné  deliace  priečky  v  1.  NP  budú  murované  z  betónových  tvárnic  šírky  100  mm  
na   maltu   MVC   2,5.   Priečky   na   obytných   podlažiach   sú   navrhnuté   z   tehál  
POROTHERM P+D hr. 11,5 a 8 cm  murované   na  maltu  MVC  2,5.  Zábradlia   loggií       
a atiky   stechy   budú   vytvorené železobetónovou   monoliticou   stenou   hr.   150   mm,  






Komíny   pre   krby   sú   navrhnuté   ako   trojzložkové   systému   Prespor   Nov   - UN1 200 s 
montovanou  pätou  s  komínovými  dvierkami  so  45°  zaústením  a  omietanou  komínovou  





Stropná   doska   nad   1.  NP   bude   železobetónová  monolitická   hr.   220  mm,   vytvorená   v  
dvoch  úrovniach.  V posledním    nadzemnom  podlaží  budú  zvislé  nosné  steny  ukončené  
železobetónovými   monolitickými   vencami   výšky   300   mm,   na   ktorých   bude   uložená  
konštrukcia   strechy   z   priehradových      väzníkov   a   nosná   časť   stropu   bude   vytvorená  
spodnými  pásnicami  väzníkov. 
 
Schody 
Konštrukcia   schodiska   je   navrhnutá   ako   železobetónová   monolitická,   s   ukotvením            
a   osadením   do   obvodových   stien   schodiska   a   do   stropu   v   mieste   podesty   cez 
zvukovoizolačné  prvky  s  uložením  nástupného  ramena  na  zvukovoizolačnú  dosku  a  tiež  
s oddelením   konštrukcie   po   obvode.   Vnútorné   schody   bytov   do   mezonetov   podlaží  
budú  točité  s  oceľovou  nosnou  konštrukciou  a  drevenými  stupňami. 
 
Konštrukcia  strechy 
Na objekte   sa  nachádzajú  dva  druhy   striech  a   to  ploché   a   šikmé   strechy.  Konštrukcia  
plochých  striech   je   riešená   ako jednoplášťová,   neprevetrávaná   s   klasickým   poradím  
vrstiev  a  lemovanou  atikou.  Nad  posledným  podlažím  je  vždy  vytvorená  dvojplášťová  
šikmá  strecha  so  škridľovou  krytinou,  doplnená  vikiermi  lemovanými  atikou,  za  ktorou  
sa  skrýva  plytká  sedlová  strieška  s  povrchom  z  PVC  fólie. 
 
Podlahy 
Všetky   podlahy   v   1.   NP   budú   vytvorené   na   hydroizolácii   z   asfaltových   pásov,  
natavených   na   penetrovaný   podkladný   betón. Podlahy   nebytových   priestorov                   
a   vstupných   priestorov   bytov   sú   riešené   ako   plávajúce   s   izoláciou   proti   kročajovej  
 69 
 
nepriezvučnosti   z   dosiek   z   minerálnej   vlny,   doplnené   tepelnou   izoláciou                          
z  polystyrénových  dosiek.  Všetky  vnútorné  podlahy  obytných  podlaží  budú  vytvorené  
na   železobetónovej   stropnej   doske   ako   plávajúce   s   parozábranou.  Vonkajšie   priestory  
loggií   a   terás    majú   rozdielnu   úpravu   nášlapnej   vrstvy   a   tiež   zloženie.   V   zásade   sú  
loggie   vytvárané   v   zasunutých   častiach   obytných   podlaží,   ktoré   patria   do   podlažnej  




Vstupy  do  nebytových  priestorov  a  do  spoločných   chodieb bytov tvoria presklené  steny  
a  dvere  z  hliníkových  profilov.  Okná  v  nebytových  priestoroch  budú  plastové,  zasklené  
izolačným   dvojsklom   priehľadným   s   vnútornou   i   vonkajšou   parapetnou   doskou. 
Vstupné   dvere   bytov   budú   drevené   dyhované   plné   protipožiarne   a   bezpečnosné   v  
prevedení  s  polodrážkou,  osádzané  do  oceľovej  zárubne. 
  
Tepelné  a  zvukové  izolácie 
Tepelné  izolácie  budú  použité  na  zateplenie  podláh,  obvodových  stien a stropu    nad 
nevykurovanými   priestormi.   Izolácia   podláh   bude   zároveň   proti   kročajovej  
nepriezvučnosti.  Všetky  železobetónové  prvky  budú  zateplované  dodatočne.   
Pri   zateplovaní   stien   a   stropov   so  budú  využívať  dosky   s  ozubom,   príp.   zateplenie   sa  
prevedie  systémom  dvoch  vrstiev  s  preložením  spár. 
 
Hydroizolácie 
Vodorovná  izolácia  podkladnéo  betónu  bude  z  pásov  Hydrobit,  nastavených 
 na penetrovaný   podklad,   pri   izolácii   priehlbne   výťahovej   šachty   budú   použité   pásy  
Elastobit.   Izolácia   plochej   strechy   je   navrhovaná   izolačnou   fóliou   PVC   s   odolnosťou   
pre   zaťažované   a   namáhané   povrchy   a   proti   prerastaniu   korienkami   s   podkladným  
pásom   geotextílie.   Izolácia   podláh  loggií   je   riešená priamo   pod   dlažbou  





6.5.2 SO  02  Prípojka  vody 
 
 Navrhovaný   polyfunkčný   objekt   je   súčasťou   Obytno-rekreačnej   zóny   Lodenica.   
V okolí  navrhovaného  objektu   je  zrealizované  vodovodné potrubie Vetva A, DN 150, 
HDPE,   ktoré   je   vedené   z   dvoch   strán   objektu.   Z   tretej   strany   objektu   v   komunikácii  
Rekreačná  ulica  je  vedený  verejný  vodovod  DN  150,  HDPE,  na  ktorý  je  napojená  celá  
Obytno-rekreačná   zóna   Lodenica.   V   rámci   realizácie   vodovodnej   vetvy A boli               
na  pozemok  navrhovaného  polyfunkčného  objektu  vedené   tri  prípojky  DN  80  a   jedna  
prípojka  DN  32.  Navrhovaný  polyfunkčný  objekt  tvoria  tri  funkčne  samostatné  bloky  - 
veža   I,   veža   II,   veža   III..  Dve   veže   budú  napojené      na   dve  už   zrealizované   prípojky  
vody   DN   80,   HDPE.   PN   10,   ktoré   sú   vyvedené    na   pozemku   stavby.   Na   trasách  
prípojok  vody  budú  vybudované  dve  vodomerné  šachty  2,05x  1,4  sv.  výška  1,8  m,  kde  
budú   prípojky   vody   rozdelené   na   dva   samostatné   rozvody   vody   so   samostatným  
meraním spotreby vody: 
x Rozvod  vody  DN  50,  ktorý  bude  zabezpečovať  vodu  pre  byty  a  vnútorné 
  protipožiarne  zabezpečenie  bytov. 
x Rozvod  vody  DN  32,  ktorý  bude  zabezpečovať  vodu  pre  podnikateľské  účely         
a vnútorné  protipožiarne  zabezpečenie  podnikateľských  priestorov.  
Z   vodomerných   šachiet   budú   jednotlivé   potrubia   vedené   do   jednotlivých   blokov  
objektu.  
 
Dĺžky  prípojok  vody: 
Prípojka  1  DN 50  39,5m 
   DN 32  38,5m 
Prípojka  2  DN 50  28,5m 
   DN 32  24,5m 
 
Vodomerné   šachty   budú   prefabrikované   a   uložené   na   betónovom podklade. Vstup           
do  šachiet  je  cez  poklop  600x600  a  poplastované  stupačky  /resp.  kapsové  stupadlo/. 
Veža   I   bude   napojená   novou  samostatnou   prípojkou   vody   DN   100,   HDPE,   PN   10,  
(Príp.   3)   ktorá   bude   napojená   na   verejný   vodovod   DN   150,   HDPE,   prechádzajúci            
z Rekreačnej   ulice.   Vlastné   napojenie   na   verejný   vodovod   DN   150   bude   pomocou  
hrdlovej   odbočkovej   elektrotvarovky   s   integrovanou      prírubou   160/100,   za   odbočkou  
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bude osadené  šupátko  DN  100  so  zemnou  súpravou.  Za  napojením   na  verejný  vodovod 
bude  na  pozemku  stavby  v  zeleni  osadená  vodomerná  šachta  rozmerov  2,45x  2,05  sv.  
výška   1,8m,   kde   bude   prípojka   vody   rozdelená   na   tri   samostatné   rozvody   vody   so  
samostatným  meraním: 
x Rozvod   vody   DN   50,   ktorý   bude   zabezpečovať   vodu   pre   byty a   vnútorné  
protipožiarne  zabezpečenie  bytov 
x Rozvod vody DN 40,  ktorý  bude  zabezpečovať  vodu  pre  podnikateľské  účely  a  
vnútorné  protipožiarne  zabezpečenie  podnikateľských  priestorov. 
x Rozvod   vody   DN   100,   ktorý   bude   zabezpečovať   vonkajšie   protipožiarne  
zabezpečenie  stavby. 
Z   vodomernej   šachty   budú   jednotlivé   potrubia   vedené   do   objektu,   rozvod   vody   pre  
protipožiarne zabezpečenie   stavby   je   vedený   k   navrhovanému   nadzemnému   
požiarnemu   hydrantu      DN   100,   umiestnenému  podľa   požiadavky   spracovateľa 
požiarnej   ochrany   v   zelenom   páse   pri   prístupovej   komunikácii   k   objektu. Profil 
navrhovaných    prípojok  vody  je  DN  100,  DN  50,  DN  40,  navrhovaný  materiál  HDPE,  
PN 10.110 
 
Dĺžky  prípojok  vody: 
Prípojka  3  DN 100  75m 
   DN 50  22,5m 
   DN 40  22,5m 
 
Vodomerná   šachta   je   navrhovaná   prefabrikovaná   a   uložená   na   betónovom   podklade.  
Vstup   do   šachiet   je   cez   poklop   600x600   a   poplastované   stupačky   /resp.   kapsové  
stupadlo/.  
Na  všetkých   trasách  vodovodných  prípojok    bude na potrubiach osadený  vyhľadávací  
vodič  CY  4  mm2.  Uloženie  všetkých  vodovodných  potrubí  bude  typové  do  pieskového  
lôžka. [12] [13] 
6.5.3 SO  03  Prípojka  kanalizácie 
 
 Navrhovaný  polyfunkčný  objekt  je  súčasťou  Obytno-rekreačnej  zóny  Lodenica.  V  
okolí  navrhovaného  objektu  je  realizovaná  kanalizačná  stoka  jednotnej  kanalizácie  B,  
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DN 300, PVC,   ktorá   je   vedená   v   komunikácii   pod   navrhovaným   objektom.   Z   druhej  
strany objektu  v  navrhovanej  komunikácii  je  vedený  existujúci hlavný  zberač  jednotnej  
kanalizácie  DN  1400,  na  ktorý  je  napojená  celá  Obytno-rekreačná  zóna  Lodenica. 
V  rámci   realizácie  kanalizačnej   stoky  B  bola  na   pozemok   vrhovaného  polyfunkčného  
objektu   vyvedená   prípojka   kanalizácie  DN  200,   ktorá   je   zaslepená   a   vyznačená.  Táto  
prípojka   kapacitne  ani  výškovo  nevyhovuje  navrhovanému  stavu  a  nebude  využitá.   
Objekt   bude   odkanalizovaný      gravitačnou   prípojkou   jednotnej   kanalizácie   DN   300,  
ktorá   bude   napojená   do   kanalizačnej   stoky   B,   DN   300,   vedenej   v   komnikácii   pod  
navrhovaným  objektom.  Vlastné  napojenie  na  stoku  B  bude  zriadením  sútokovej  šachty  
na   jestvujúcej   stoke.   Trasa   prípojky   kanalizácie   je   vedená   kolmo   na   verejnú   
kanalizáciu.   Za   hranicou   pozemku   je   osadená   revízna   kanalizačná   šachta.   V   areále  
stavby  je  prípojka  jednotnej  kanalizácie  riešená  dvomi  vetvami,  ktoré  sú  vedené  z  troch  
strán   navrhovaného   objektu.   Do   týchto   vetiev   sú   zaústené   jednotlivé   vývody   ZTI   z  
objektu  a  prípojka  odvodňovacieho  žľabu.  Profil  vetiev  prípojky   jednotnej  kanalizácie  
je DN 300-200,  navrhovaný  materiál  kanalizačné  hrdlové  rúry  PVC,  hladké. 
 
Dĺžky  prípojok  kanalizácie: 
Vetva 1  DN 300 84,5m 
   DN 200 66m 
Vetva 2  DN 200 100m 
 
Na   vetvách   kanalizačných   prípojok   sú   umietnené   typové   kanalizačné   šachty                     
z prefabrikovaných  dielov,   sútoková  šachta  na  jestvujúcej  verejnej  kanalizácii  DN  300  
je navrhnutá   z monolitickým dnom   a   prefabrikovaných   dielcov.   Odvodnenie 
spevnených   plôch   areálu   bude   pomocou   odvodňovacieho   žľabu.   Prípojka  
odvodňovacieho  žľabu  je  DN  150. [12] [13] 
6.5.4 SO 05 Primárny  rozvod  VN  a  Sekundárny  rozvod  NN 
 
 Navrhovaný  polyfunkčný  objekt  je  súčasťou  Obytno-rekreačnej  zóny  Lodenica.  V  
okolí   navrhovaného   objektu   je   realizovaná   el.   prípojka   a   polyfunkčný   objekt   bude  
napojený  už  na  existujúcu  prípojku.  Kábel  vo  výkope  bude  uložený  do   jemnozrnného  
piesku,  hrúbka  podkladnej  vrstvy  bude  minimálne  50  mm  a taktiež  zasypanie  pieskom  
 73 
 
bude  minimálne  50  mm.  Nad  káblom  sa  v hĺbke  300  mm  pod  terénom  uloží  výstražná  
fólia  šírky  220  mm.  Kábel  nesmie  byť  uložený  v pôde  obsahujúcej  soli,  kyseliny,  alebo  
hnijúce   látky.   Rozvádzač   sa   označí   výstražnou   a   bezpečnostnou   tabuľkou.   Bude  
vybavený   jednopólovou   schémou   a   štítkami   vývodov.   Živé   časti   prístrojov   budú  
chránené   krytom.   Svetelné   okruhy   sú   navrhnuté   vodičom   CYKY   3C   x   1,5   mm2. Pre 
sériové  spínanie  sa  použijú  vodiče  CYKY  4C  x  1,5  a prívod  ku  spínačom  bude  vodičom  
CYKY 3A x 1,5 mm2.  Zásuvkové  obvody  230  V sú  navrhnuté  vodičom  CYKY  3C  x  2,5  
mm2. Trojfázové  zásuvky  16  A,  400  V budú  napojené  vodičom  CYKY  5C  x  2,5  mm2. 
Všetky   jednofázové   zásuvky   230V   a trojfázové   zásuvky   400   V budú   napojené   cez  
prúdový  chránič.  Montážne  a demontážne  práce  sa  budú  vykonávať  za  beznapäťového  
stavu  vedenia  NN.  Pri  výstavbe  sa  zachovajú  všetky  technologické  postupy  pre  montáž  
káblových  vedení  NN. [12] [13] 
6.5.5 SO 06 Komunikácie  a  spevnené  plochy 
 
 Obytno  rekreačná  zóna  Lodenica  bude  pripojená  novou  účelovou  komunikáciou  v  
stykovej  križovatke.  Plnohodnotná  križovatka  bude  zabezpečovať  sprístupnenie   areálu  
nielen   pre   osobné   motorové   vozidlá   návštevníkov   a   zamestnancov,   ale   aj   vozidiel  
technickej   obsluhy   a   zásobovacích   vozidiel   s   návesom   do   dĺžky   20   m.   V obytno- 
rekreačnej  zóne  Lodenica  bude vystavená  samostatná  komunikácia  v  rozsahu  560  m2,  
parkoviská  prislúchajúce  polyfunkčnému  domu  v  rozsahu  760  m2  a  pešia  zóna  spolu  s  
chodníkmi  v  rozsahu  1234  m2. [12] [13] 
6.5.6 SO  07  Preloženie  plynovodu 
 
 V objekte Obytno-rekreačnej   zóny   Lodenica   je   nutné   preloženie   plynovodu DN 
150,   PN   0,1   MPa   z   dôvodu   vedenia   v   tesnej   blízkosti   projektovanej   výstavby  
polyfunkčného   objektu   a   parkoviska.   Prekládka   je   navrhnutá   tak,   aby   boli   dodržané  
minimálne  odstupové  vzdialenosti  od  objektov  a  podzemných  inžinierskych  sietí. 
Plynovod je   vedený   cez   pozemok   investora   v   celkovej   dĺžke   55   m.   Plynovod   je  
ukončený   v   miestnej   komunikácii   a   z   neho   je   zásobovaná   celá   lokalita.   Uličná   sieť  
distribučných   plynovodov   obytnej   zóny   začína   plynovodom      D90PE   s   uzáverom na 
oceľovom   plynovode   DN   150. Sieť uličných   plynovodov   je   v   južnej   časti   zóny  
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prepojená      plynovodom  D50 PE s STL plynovodom   DN   100,   ktorý   je   vedený   po  
Rekreačnej  ulici  a  zásobuje  rekreačné  domy  a  hotely. 
Preloženie  bude   sprevádzané  prerušením  oceľového  plynovodu  DN  150  pri   vstupe  na  
pozemok  investora      a   nová   trasa   potrubia      D   160   PE-100,   SDR   11,   bude   vedená  
súbežne   s   polyfunkčným   objektom   vo   vzdialenosti   4,0m   od   objektu   až   do   miesta  
napojenia  na  plynovod  D90.  Dĺžka  prekládky   je 58 m    a  pôvodný  oceľový  plynovod  sa  
odstrání.  V  mieste  napojenia na plynovod  D90  je  nutné  zrušiť  existujúci  uzáver  (Manis  
DN  80  osadený  priamo  na  potrubí  DN  150)  a  bude  osadený  nový    uzáver  a  posúvač  
AKV D90. [12] [13] 
6.6 Štruktúrny  plán 
 
Na   základe podkladov od firmy DUANT Invest a Kreditstav som spracovala 
štruktúrny   plán   projektu   polyfunčného   objektu.   Štruktúrny   plán   tak   zodpovedá  



























Štruktúrny plán Obytno-rekreačnej zóny Lodenica 
Obr.  24 Štruktúrny plán Obytno-rekreačnej zóny Lodenica 
Zdroj: vlastný, na základe konzultácie s vedením firmy
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Organigram zobrazuje   skutočnú   štruktúru   projektu  OR   zóny   Lodenica.   Všetky  
subjekty,  ktoré  sa  zúčastňujú  projektu  sa  navzájom  ovplyvňujú.  
 
 
                
 
 
Obr. 25 Organigram 
Zdroj:  vlastný,  na  základe  konzultácie  s vedením  firmy 
Subdodávatelia 
x Voda  a  kanalizácia: 
   Trnavská  vodárenská  spoločnosť  a.s. 
Závod  Piešťany   
Adresa:  Priemyselná  10,  921  79  Piešťany 
x Elektina a plynovod: 
ZSE Centrum Trnava 
Adresa:  Ružindolská  12,  917 01 Trnava 
x Komunikácie  a  spevnené  plochy: 
Zempres, s.r.o.  
Adresa:  Orviská  cesta  7471/15A, 921  01    Piešťany     









Trnavská  vodárenská  spoločnosť  a.s. 








6.8 Matica zodpovednosti 
 
Matica zodpovednosti   popisuje   vztahy   medzi   účastníkmi   projektu   a   zároveň  
upresňuje  úlohu  účastníka  na  projekte. 
Matica zodpovednosti 
 
Legenda matice : 
R – riadi  (má  hlavnú  zodpovednosť) 
S – spolupracuje 




































































































Príprava  realizácie       
Výberové  konanie  na  
zhotoviteľa(vykonáva  aj  inžiniersku  
činnosť) 
R,Z     S             
Zadávacia  dokumentácia  pre  
realizáciu R     Z             
Zmluvy  na  realizáciu R   Z       S       
Realizačná  dokumentácia     R Z             
Stavebno-technologická  príprava     R,Z               
Vlastná  realizácia       
Odovzdanie a prevzatie pracoviska R   Z         S S S 
Realizácia  stavebných  objektov                     
SO  01  Polyfunkčný  objekt     R,Z               
SO  02  Prípojka  vody     R         Z     
SO03  Prípojka  kanalizácie     R         Z     
SO  04  Primárny  rozvod  VN       R           Z    
SO  05  Sekundárny  rozvod  NN     R           Z    
SO  06  Komunikácie  a  spevněné  
plochy     R             Z 
SO  07  Preloženie  plynovodu     R           Z    
Vedenie  stavbeného  denníka     R,Z         S S S 
Dokumentácia  pre  zmenové  
konanie     R,Z S             
Marketing           R,Z         
Záver  realizácie       
Odovzdanie a prevzatie stavby Z   R               
Záverečné  vyúčtovanie R   Z               
Dokumentácia  skutočnej  realizácie     R Z             
Kolaudačné  konanie S R Z               
Kolaudačné  rozhodnutie   R                 
Predaj  bytov  a  nebytových  
priestorov S         R,Z         
 
Tab. 11 Matica zodpovednosti         




6.9 Charakteristika firmy Kreditstav a.s. 
 
Spoločnosť Kreditstav vznikla v roku 1996. Od svojho vzniku  sa  orientuje  najmä  
na  realiáciu  stavieb  ako  sú  bytové  domy,  občianske  a  priemyselné  stavby.   
Spoločnosť  disponuje  dostatkom  kvalifikovaných  pracovníkov  s  dlhoročnou  praxou v 
stavebníctve   a   obchode,   ktoré   sú   zárukou   poskytnutia   kvalitných   služieb   každému 
stavebníkovi   od   poradenstva   pri   vypracovaní   projektu   cez   výber   zodpovedajúcich  
technologických   postupov,   posúdenie   kvality   a   vhodnosti   použitých   materiálov, 
inžiniersku  činnosť,  výpočet  ceny  stavby  tak,  aby  finančné  prostriedky  stavebníka  boli  
vynaložené  čo  najefektívnejšie,  až  po  samotnú  realizáciu  stavby. 
Spoločnosť  má  vybudovaný  vlastný  program  systému   kvality,  ktorý  zaručuje  kvalitnú  
realizáciu   stavby   od   jej   prípravy   až   po   odovzdanie   spolu   s   vyžadovanou  
dokumentáciou,  skúškami a  stanovením  režimu  záručného  a  pozáručného  servisu. 
6.10 Ganttov diagram  
V programe   MS   Project   som   vytvorila   Ganttov   diagram,   kroý   odzrkadľuje  
skutočnú  realizáciu  zakázky.  (viď.  Obr.  26  Ganttov  diagram) 
6.11 Plán  mesačných  nákladov  
Na  základe  vytvoreného  Ganttovho  diagramu  som  priradila  náklady k činnostiam  
vykonávaných  na  zakázke.  (viď.  Obr.  27  Plán  mesačných  nákladov)               
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Hodnota nákladů
1 POLYFUNKČNÝ OBJEKT 844 dny? 18.6. 07 9.9. 10 5 510 034,56 €
2 PLÁNOVANIE 245 dny 18.6. 07 23.5. 08 1 070 164,16 €
3 Príprava projektu 109 dny 18.6. 07 15.11. 07 966 118,24 €
4 Priezkumy a projektové podklady 28 dny 18.6. 07 25.7. 07 3 587,75 €
5 Výber a zaistenie pozemku 28 dny 26.7. 07 3.9. 07 919 476,96 €
6 Výberové konanie na zhotoviteľa (zabezpečuje aj 
inžiniering)
14 dny 4.9. 07 21.9. 07 28 701,97 €
7 Zmluva so zhotoviteľom 7 dny 24.9. 07 2.10. 07 3 588,00 €
8 Výberové konanie na projektanta 14 dny 18.10. 07 6.11. 07 7 175,49 €
9 Zmluva s projektantom 7 dny 7.11. 07 15.11. 07 3 588,00 €
10 Predprojekt 64 dny 16.11. 07 13.2. 08 43 053,72 €
11 Dokumentácia pre územné konanie 28 dny 16.11. 07 25.12. 07 32 289,72 €
12 Územné konanie 14 dny 7.1. 08 24.1. 08 7 176,00 €
13 Rozhodnutie o umiestení stavby 14 dny 25.1. 08 13.2. 08 3 588,00 €
14 Projekt 72 dny 14.2. 08 23.5. 08 60 992,20 €
15 Dokumentácia pre stavebné povolenie 30 dny 14.2. 08 26.3. 08 53 816,20 €
16 Stavebné konanie 28 dny 27.3. 08 5.5. 08 3 588,00 €
17 Stavebné povolenie 14 dny 6.5. 08 23.5. 08 3 588,00 €
18 REALIZÁCIA 513 dny 26.5. 08 12.5. 10 4 198 064,32 €
19 Príprava realizácia 95 dny 26.5. 08 3.10. 08 132 746,68 €
20 Zadávacia dokumentácia pre realizáciu 30 dny 26.5. 08 4.7. 08 60 991,69 €
21 Zmluvy na realizáciu 7 dny 7.7. 08 15.7. 08 3 588,00 €
22 Realizačná dokumentácia 28 dny 16.7. 08 22.8. 08 14 350,99 €
23 Stavebno-technologická príprava 30 dny 25.8. 08 3.10. 08 53 816,00 €
24 Vlastná realizácia 306 dny 6.10. 08 7.12. 09 4 043 789,76 €
25 Odovzdanie a prevzatie pracoviska 28 dny 6.10. 08 12.11. 08 46 640,70 €
26 SO01 Bytový dom 180 dny 13.11. 08 22.7. 09 3 369 600,00 €
27 Veža I 120 dny 13.11. 08 29.4. 09 1 179 360,00 €
28 Veža II 120 dny 8.1. 09 24.6. 09 1 179 360,00 €
29 Veža III 100 dny 5.3. 09 22.7. 09 1 010 880,00 €
30 SO02 Prípojka vody 39 dny 16.6. 09 7.8. 09 99 672,96 €
31 SO03 Prípojka kanalizácie 39 dny 3.8. 09 24.9. 09 120 684,00 €
32 SO04 Primárny rozvod VN 38 dny 3.8. 09 23.9. 09 75 789,00 €
33 SO05Sekundárny rozvod NN 38 dny 3.8. 09 23.9. 09 48 976,00 €
34 SO06 Komunikácia a spevnené plochy 43 dny 20.8. 09 19.10. 09 230 560,00 €
35 SO07 Preloženie plynovodu 29 dny 13.11. 08 23.12. 08 41 103,00 €
36 Vedenie stavebného denníku 271 dny 13.11. 08 26.11. 09 3 588,00 €
37 Dokumentácia pre zmenové konanie 7 dny 27.11. 09 7.12. 09 7 176,00 €
38 Záver realizácie 112 dny 8.12. 09 12.5. 10 21 528,00 €
39 Predanie a prevzatie 21 dny 8.12. 09 5.1. 10 3 588,00 €
40 Záverečné vyučtovanie 21 dny 6.1. 10 3.2. 10 3 588,00 €
41 Dokumentácia skutočnej realizácie 14 dny 4.2. 10 23.2. 10 7 176,00 €
42 Kolaudačné konanie 28 dny 24.2. 10 2.4. 10 3 588,00 €
43 Kolaudačné rozhodnutie 28 dny 5.4. 10 12.5. 10 3 588,00 €
44 Predaj bytov a nebytových priestorov 400 dny 7.1. 09 20.7. 10 241 806,00 €
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Obr. 26 Ganttov diagram
                    
Ganttov diagram
 ID  Název úkolu  Hodnota
 nákladů
 Doba trvání  Zahájení  Dokončení
 1 POLYFUNKČNÝ OBJEKT 5 510 034,56 € 844 dny? 18.6. 07 9.9. 10
2 PLÁNOVANIE 1 070 164,16 € 245 dny 18.6. 07 23.5. 08
3 Príprava projektu 966 118,24 € 109 dny 18.6. 07 15.11. 07
4 Priezkumy a projektové podklady 3 587,75 € 28 dny 18.6. 07 25.7. 07
5 Výber a zaistenie pozemku 919 476,96 € 28 dny 26.7. 07 3.9. 07
6 Výberové konanie na zhotoviteľa (zabezpeč 28 701,97 € 14 dny 4.9. 07 21.9. 07
7 Zmluva so zhotoviteľom 3 588,00 € 7 dny 24.9. 07 2.10. 07
8 Výberové konanie na projektanta 7 175,49 € 14 dny 18.10. 07 6.11. 07
9 Zmluva s projektantom 3 588,00 € 7 dny 7.11. 07 15.11. 07
10 Predprojekt 43 053,72 € 64 dny 16.11. 07 13.2. 08
11 Dokumentácia pre územné konanie 32 289,72 € 28 dny 16.11. 07 25.12. 07
12 Územné konanie 7 176,00 € 14 dny 7.1. 08 24.1. 08
13 Rozhodnutie o umiestení stavby 3 588,00 € 14 dny 25.1. 08 13.2. 08
14 Projekt 60 992,20 € 72 dny 14.2. 08 23.5. 08
15 Dokumentácia pre stavebné povolenie 53 816,20 € 30 dny 14.2. 08 26.3. 08
16 Stavebné konanie 3 588,00 € 28 dny 27.3. 08 5.5. 08
17 Stavebné povolenie 3 588,00 € 14 dny 6.5. 08 23.5. 08
18 REALIZÁCIA 4 198 064,32 € 513 dny 26.5. 08 12.5. 10
19 Príprava realizácia 132 746,68 € 95 dny 26.5. 08 3.10. 08
20 Zadávacia dokumentácia pre realizáciu 60 991,69 € 30 dny 26.5. 08 4.7. 08
21 Zmluvy na realizáciu 3 588,00 € 7 dny 7.7. 08 15.7. 08
22 Realizačná dokumentácia 14 350,99 € 28 dny 16.7. 08 22.8. 08
23 Stavebno-technologická príprava 53 816,00 € 30 dny 25.8. 08 3.10. 08
24 Vlastná realizácia 4 043 789,76 € 306 dny 6.10. 08 7.12. 09
25 Odovzdanie a prevzatie pracoviska 46 640,70 € 28 dny 6.10. 08 12.11. 08
26 SO01 Bytový dom 3 369 600,00 € 180 dny 13.11. 08 22.7. 09
27 Veža I 1 179 360,00 € 120 dny 13.11. 08 29.4. 09
28 Veža II 1 179 360,00 € 120 dny 8.1. 09 24.6. 09
29 Veža III 1 010 880,00 € 100 dny 5.3. 09 22.7. 09
30 SO02 Prípojka vody 99 672,96 € 39 dny 16.6. 09 7.8. 09
31 SO03 Prípojka kanalizácie 120 684,00 € 39 dny 3.8. 09 24.9. 09
32 SO04 Primárny rozvod VN 75 789,00 € 38 dny 3.8. 09 23.9. 09
33 SO05Sekundárny rozvod NN 48 976,00 € 38 dny 3.8. 09 23.9. 09
34 SO06 Komunikácia a spevnené plochy 230 560,00 € 43 dny 20.8. 09 19.10. 09
35 SO07 Preloženie plynovodu 41 103,00 € 29 dny 13.11. 08 23.12. 08
36 Vedenie stavebného denníku 3 588,00 € 271 dny 13.11. 08 26.11. 09
37 Dokumentácia pre zmenové konanie 7 176,00 € 7 dny 27.11. 09 7.12. 09
38 Záver realizácie 21 528,00 € 112 dny 8.12. 09 12.5. 10
39 Predanie a prevzatie 3 588,00 € 21 dny 8.12. 09 5.1. 10
40 Záverečné vyučtovanie 3 588,00 € 21 dny 6.1. 10 3.2. 10
41 Dokumentácia skutočnej realizácie 7 176,00 € 14 dny 4.2. 10 23.2. 10
42 Kolaudačné konanie 3 588,00 € 28 dny 24.2. 10 2.4. 10
43 Kolaudačné rozhodnutie 3 588,00 € 28 dny 5.4. 10 12.5. 10














































květen červenec září listopad leden březen
1 281,34 € 888 944,9... 70 253,78 € 37 927,86 € 32 290,48 € 35 493,29 €
1 281,34 € 888 944,9... 70 253,78 € 37 927,86 € 32 290,48 € 35 493,29 €
1 281,34 € 888 944,9... 70 253,78 € 5 638,14 €
1 281,34 € 2 306,41 €
886 638,5... 32 838,46 €
28 701,97 €
3 588,00 €
5 125,35 € 2 050,14 €
3 588,00 €




21 526,48 € 35 493,29 €




Plán mesačných nákladov 














































březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září
35 493,29 € 56 831,89 € 35 040,55 € 78 161,46 € 398 872,3... 799 939,6... 1 296 678,... 872 646,7... 437 309,7... 326 362,5... 37 101,65 €36 446,12 € 32 969,61 € 27 019,29 € 8 463,21 €
35 493,29 € 3 972,43 €
35 493,29 € 3 972,43 €
32 289,72 €
3 203,57 € 384,43 €
3 588,00 €
52 859,46 € 35 040,55 € 78 161,46 € 398 872,3... 776 968,0... 1 270 079,... 846 652,6... 410 711,0... 299 763,9... 10 502,99 € 11 661,00 € 5 766,43 € 1 025,14 €
52 859,46 € 35 040,55 € 44 846,67 €
52 859,46 € 8 132,23 €
3 588,00 €
14 350,99 €
8 969,33 € 44 846,67 €
33 314,79 € 398 872,3... 776 968,0... 1 270 079,... 846 652,6... 410 711,0... 299 763,9... 7 427,56 €
33 314,79 € 13 325,91 €
343 980,0... 776 412,0... 1 269 496,... 817 970,4... 161 740,8...
343 980,0... 412 776,0... 422 604,0...
363 636,0... 432 432,0... 383 292,0...
414 460,8... 434 678,4... 161 740,8...
28 112,89 € 71 560,07 €
64 983,69 € 55 700,31 €
41 883,39 € 33 905,61 €
27 065,68 € 21 910,32 €
42 894,88 € 187 665,1...
41 103,00 €
463,39 € 556,07 € 582,55 € 569,31 € 582,55 € 582,55 € 251,56 €
7 176,00 €
3 075,43 €11 661,00 € 5 766,43 € 1 025,14 €
3 075,43 € 512,57 €
3 588,00 €
7 176,00 €
384,43 € 3 203,57 €
2 562,86 € 1 025,14 €








V dnešnej  dobe zažívame  boom  developerských  projektov  ako    rezidenčných    tak 
aj  nerezidenčných.  Takmer  každý  developerský  projekt  nesie  so  sebou  určité  riziká.  Je  
preto  nutné, aby developer  poznal  detailnú  analýzu  a  popis  všetkých  etáp  a  fáz, a poznal 
všetky   riziká vyplývajúce z developerského   projektu.   Neodmysliteľnou   súčasťou   je 
taktiež  analýza  trhu. 
Cieľom   mojej   diplomovej   práce   bolo   podrobne   popísať   a   analyzovať   priebeh  
stavebnej  zakázky  od  prípravy  až  po  realizáciu.  
Na   základe   podkladov   získaných   od   firmy   DUANT   Invest   a.s.   a   firmy  
Kreditstav  a.s.  som  mohla  spracovať  praktickú  časť  diplomovej  práce.  Zamerala  som  sa  
na Obytno-rekreačnú  zónu  v Piešťanoch  a  jej  polyfunkčný  dom.  V práci  som  vytvorila 
príslušnú  dokumentáciu pre samotné  riadenie zakázky, zanalyzovala  jej financovanie a 
postavenie na trhu. Jedna z kapitol je   zameraná   na   analýzu   súčasného   stavu   trhu  
nehnuteľností   na   Slovensku   a   jeho   porovnanie   s obdobím   pred   hospodárskou   krízou. 
Okrem už  spomínaných  kapitol  som  vytvorila v programe MS Project Ganttov diagram, 
ktorý   nám   zobrazuje   sled   činností   vykonávaných   na   stavbe, plán   nákladov   projektu,   
štruktúrny  plán  a  maticu  zopovednosti. 
Vďaka  téme  mojej  diplomovej  práce  som  získala  mnoho  užitočných  a  zaujímavých  
informácií  a  dúfam,  že  ich budem  môcť  využiť  v mojom  profesnom  živote.  
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SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
SLEPT Social, Legal, Economic, Political, Technological 
PERT  Program Evaluation and Review Technique 
CPM  Critical Path Method 
WACC Weighted Average Cost of Capital 
BOOT  Build Own Operate Transfer 
PPP  Public Private Partnership 
p.a.  per annum 
KN  Kataster  nehnuteľností 
PPF  Poľnohospodársky  pôdny  fond 
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IRR  Internal rate of return 
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ORZ  Obytno-rekreačná  zóna 
ÚPN  územný  plán 
ŽB  železobetón 
NP  nadzemné  podlažie 
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hr.  hrúbka 
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